

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 08. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem
Nám. T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00 277 819
DIČ: CZ00277819
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164852
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“**

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání dokumentace o 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Důvodem jsou výrazné prodlevy při projednávání PD v souvislosti s omezením Covid 19 a s tohoto důvodu opožděný doplňkový geologický průzkum. Dále dodatečné požadavky objednatele a to úprava parkování v prostoru náměstí Republiky a dořešení napojení kanalizace z ulice Spojených Národů.

A) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 310 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) – v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Dvůr Králové nad Labem)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku č.1.

Číslo smlouvy: RISM/DILO-2020/0745

Tento dodatek je uzavírán na základě schválení Radou Města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/173/2021-77. RM ze dne 7.4.2021.


Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

22-04-2021

V Praze dne:



Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta



Ing. Robert Weisz
jednatel