



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	19
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 19 - g-code		
dotčené st. objekty:	SO 1		

předmět změny:	V návrhu bylo počítáno s vytištěním spojek na 3d tiskárně. G code je vstupní digitalní podklad pro tisk. Podnož stolů měla být skládací se čtyřmi otočnými čepy a čtyřmi spojkami. Nově uživatel nepožaduje skládací podnože, proto není 3D tisk třeba.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Požadavek uživatele.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-7 560,00	Kč
	21%DPH	-1 587,60	Kč
	celkem	-9 147,60	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-7 560,00	Kč
	21%DPH	-1 587,60	Kč
	celkem	-9 147,60	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Schváleno v radě města 22.03.2021 usnesením číslo 210322/RM/115
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	14.04.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.04.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.04.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	14.04.2021

Položkový rozpočet stavby - ZL 19

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-7 560,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 560,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-7 560,00
Základní DPH	21 %	-1 587,60

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-9 147,60 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy		
O:	SO1		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky				MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	--	--	--	----	----------	-----------	--------

Σ	Měněpráce celkem								7 560,00
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

766 - Konstrukce truhlářské

230	725-2	Ostatní zařizovací předměty							7 560,00
		g-code modely pro 3D tisk				ks	1,000	7 560,00	7 560,00