

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo evidenční S.ICZ a.s.: MSPR.02777

č.j.: MSP-70/2020-MSP-CES

na vybudování

**IS MSp-PS-T pro zpracování utajovaných informací do stupně „Tajné“ pro Ministerstvo spravedlnosti
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Článek 1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

IČO: 000 25 429

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupena: Mgr. Janem Lišákem, státním tajemníkem

zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. S.ICZ a. s.

IČO: 26482444

DIČ: CZ699000372

se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7363

zastoupená: Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek 2. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2020 Smlouvu o dílo (číslo evidenční S.ICZ a.s.: MSPR.02777, č.j.: MSP-70/2020-MSP-CES) na vybudování IS MSp-PS-T pro zpracování utajovaných informací do stupně „Tajné“ pro Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a implementace IS MSp-PS-T pro zpracování utajovaných informací do stupně „Tajné“ pro Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „dílo“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna lhůty pro provedení díla uvedená ve článku III. Smlouvy, na čemž se smluvní strany dohodly za níže uvedených podmínek. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Důvodem ke změně lhůty pro provedení díla je zpoždění zakázek z výroby v tempest laboratoří v Nizozemí zapříčiněné uzavřením celé výroby z důvodů nákazy Covid19, k čemuž došlo dle pravidel platných v Nizozemí. Zhotovitel je povinen pravidelně [tj. každých 14 dní] informovat objednatele o aktuálním stavu dodávky potřebné pro dokončení díla.
4. Smluvní strany sjednávají, že stávající znění článku III. Smlouvy se plně nahrazuje následujícím zněním:

III.
Lhůta provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II. Smlouvy bude zhotovitelem dokončeno do 40 pracovních dní od získání tempestových zařízení pro stupeň utajení „Tajné“ ze zahraničí, nejpozději však do [konce roku 2021]. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí k získání tempestových zařízení dle předchozí věty a neprodleně písemně informovat objednatele o datu jejich získání. Lhůta pro provedení díla nezahrnuje proměření přenosné sestavy Národním bezpečnostním úřadem a po proměření samotné nasazení na složce.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Jan Lišák
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Lišák
Datum: 2021.05.06
11:03:31 +02'00'

Za objednatele:
Mgr. Jan Lišák
státní tajemník

Mgr. Dan Rosendorf
Digitally signed by
Mgr. Dan Rosendorf
Date: 2021.05.05
13:43:36 +02'00'

Za zhotovitele S.ICZ a.s.:
Mgr. Dan Rosendorf
předseda představenstva