

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SML/196/20/031 ze dne 18. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“)

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, číslo účtu: 26927621/0710

(dále jen **objednatel** na straně jedné)

a

Pavel Kohn

se sídlem: Horníkova 2130/10, 628 00 Brno
za kterou jedná: [REDAKCE]
IČO: 18772765
DIČ: CZ6301800797
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.; č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel** na straně druhé)

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento **Dodatek č. 1**:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou – stavební úpravy“ v rámci investiční akce „OSS SZPI – Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou“. Smluvní strany konstatují, že při realizaci stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené Smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.
2. Podrobný popis a odůvodnění změn je součástí spisu veřejné zakázky, vedeného objednatelem. Přehled víceprací včetně jejich ocenění tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je
 - a) změna díla specifikovaného v čl. 2. Smlouvy – provedení víceprací
 - b) změna výše ceny díla sjednané v čl. 5 Smlouvy

Čl. III.

Dohoda o změně díla a o změně ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly s ohledem na provedení požadovaných víceprací na změně sjednané ceny díla:

původně sjednaná cena díla ve výši
457 595,43 Kč bez DPH, tj. 553 690,47 Kč vč. DPH

se zvyšuje o částku
68 942,00 Kč bez DPH, tj. 83 419,82 Kč včetně DPH (cena sjednaných víceprací)

**tedy cena díla nově činí
526 537,43 Kč bez DPH, tj. 637 110,29 Kč včetně DPH.**

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel do 7 pracovních dnů ode dne jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. V souladu s ujednáním tohoto Dodatku č. 1 a v jeho rozsahu se mění dotčená ustanovení Smlouvy, a to čl. 2. Předmět smlouvy – navýšení požadovaných prací v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku a čl. 5. Cena díla. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

V Brně dne:


11-05-2021


V Brně dne: 10.5.2021

**Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce**

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica,
ústřední ředitel

IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149


za objednatele
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel


za zhotovitele
Pavel Kohn
majitel

Dodavatel:

Kohn & Daněk elektro**Horníkova 2130/10
628 00 Brno-Líšeň**

IČ: 18772765

DIČ: CZ6301300797

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Provozovna:

**Potácelova 1732/5
636 00 Brno 36**

Odběratel:

IČ:

75014149

DIČ:

CZ75014149

**Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15
603 00 Brno 3****Česká republika**

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00022

Datum zápisu: 19.04.2021

Platno do: 16.04.2021

Konečný příjemce:

SZPI
Květná 15
603 00 Brno

Cenová nabídka na úpravu instalace v m.č. 145:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
PK 160x65 D, parapetní kanál	8 m	512,00		4 096,00 21%	860,16	4 956,16
Arkys M2, podstrovní drátěný žlab včetně spojovacího materiálu	10 m	356,00		3 560,00 21%	747,60	4 307,60
zásuvka R45, do parapetního kanálu	12 ks	258,00		3 096,00 21%	650,16	3 746,16
PK, příslušenství pro parapetní kanál	1 soub	2 650,00		2 650,00 21%	556,50	3 206,50
kabeláž	1 soub	1 860,00		1 860,00 21%	390,60	2 250,60
montáže	1 soub	10 500,00		10 500,00 21%	2 205,00	12 705,00
OM Spectrolab EM55 10bar, odběrové místo	1 ks	15 380,00		15 380,00 21%	3 229,80	18 609,80
přemístění rozvodů technických plynů	1 soub	14 400,00		14 400,00 21%	3 024,00	17 424,00
rozsaděč pro zařízení za UPS, včetně výbavy	1 soub	4 250,00		4 250,00 21%	892,50	5 142,50
snímač pohybu pro osvětlení chodby, dodávka a montáž, přepojení svítidel	1 soub	2 650,00		2 650,00 21%	556,50	3 206,50
přemístění klimajednotky Split, předběžná cena	1 soub	6 500,00		6 500,00 21%	1 365,00	7 865,00
Součet položek				68 942,00	14 477,82	83 419,82
CELKEM K ÚHRADĚ						83 419,82

Vystavil: