

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2113/2020/PH**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: **327 321 4993/542 351 0014**

(dále jen „Objednatel“)

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Šichanem**, jednatelem společnosti

jako „vedoucí účastník společnosti“

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem:

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

jako „druhý účastník společnosti“

společníci společnosti „**Společnost DJŽV Řehlovice – STARMON a EŽ**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 11.05.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, kdy vedoucím účastníkem je společnost STARMON s.r.o., se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 49285751, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 11.05.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

STARMON s.r.o., Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová

číslo smlouvy Zhotovitele: **V16/2020**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava Ceny Díla. Důvodem úpravy Ceny Díla je snížení maximální ceny Díla ve vazbě na protokoly skutečně provedených prací a dodávek.

V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.14 a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2113/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: V16/2020, takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	12 491 095,28 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	- 44 000,00 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	12 447 095,28 Kč

slovy: **dvanáct milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devadesát pět korun českých dvacet osm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/19/20**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího účastníka

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2113/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: V16/2020, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Chocni

Datum: 2021.05.04
18:54:55 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Jan Šichan
jednatel společnosti
STARMON s.r.o.

V Praze

Datum: 2021.05.05
15:59:22 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2021.05.06 00:50:54 +02'00'

.....
Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části (PS):

Název **Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trat' 504C**

Celková rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
D.1. Železniční zabezpečovací zařízení										
PS 01	IHL, IHO a INJ	██████████				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
D.4 Ostatní technologická zařízení										
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
E.1.1.1 Železniční svršek										
SO 01	Výměna kolejnice	██████████				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO 02	Napájení pro IHL, IHO a INJ	██████████				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
<i>Celkem</i>		12 491 095,28	0,00	0,00	0,00	12 447 095,28	0,00	12 447 095,28	44 000,00	99,65%
CELKEM		12 491 095,28	0,00	0,00	0,00	12 447 095,28	0,00	12 447 095,28	44 000,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1495100

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7b64629-c6bb-446c-9332-aea9a54b72e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2021 09:50:01



8a8a7144-8d82-450e-b824-20e565d47d38