

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 37/N/234041/2020/74 ze dne 16.12.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [REDAKCE]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Martin Dobeš s.r.o.

se sídlem: Pod Labuřkou 263/16, 180 00 Praha 8

IČO: 49686623

DIČ: CZ49686623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23636

zastoupená:

Ing. Martin Dobeš, jednatel

číslo tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1929843319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „**Načetínský rybník**“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožnili zaměření rybníku (velké množství sněhu a zamrznutí hladiny), se posouvá termín odevzdání bodu:

- a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby nejpozději do 31.05.2021*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu b)* do 31.07.2021 a plnění *bodu c)* do 31.10.2021.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Dobeš
jednatel
Martin Dobeš s.r.o.