



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6220053251
Uzavřené dne 20. 7. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené:

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/145 schůzi konané dne 21.4.2021 bod č.37

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
projektový manažer, Bytový odbor MMB

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu:

111246222/0800

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel:

se sídlem:

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený:

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

tel:

e-mail:

IČO:

26961474

DIČ:

CZ26961474

bankovní spojení:

Oberbank AG

č. účtu:

3000001912/8040

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 48480

ve věcech smluvních:

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

ve věcech technických:

[redacted] výrobně-technický ředitel

dále jen Zhotovitel

V souvislosti s požadavkem Objednatel na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:



I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 **“Předmět a účel smlouvy“**, akce: **“Celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, Brno“**, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č.1 Likvidace komunálního a organického odpadu
- č.2 Odstranění zdvojených stropních trámů
- č.3 Beton ztužující pasy
- č.4 Vybourání příček naproti schodišti
- č.5 Doplnění stropů – podesty
- č.6 Tlaková izolace – dvůr
- č.7 Změna výtahové šachty
- č.8 Doplnění nosného zdiva mezi nosníky nad 4.NP
- č.9 Zdivo 5.NP
- č.10 Hnízda pro rorýse
- č.11 Změny dispozice kotelny
- č.12 Pozednice, ŽB věnec
- č.13 Odkopání kabelové trasy DPMB
- č.14 Výklenky ve zdivu

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 14 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č.2 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 416.238,08 Kč bez DPH (slovy:čtyřistašestnáctisícdvěstětřicetosm korun českých, osm haléřů).

Z tohoto důvodu se v čl.4 **„Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“**, odst. 4.1.1. původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	34.413.531,08 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 0,-Kč činí částku	0,-Kč
4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15 % činí částku ze základu 34.413.531,08 Kč činí částku	5.162.029,66 Kč
4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH	39.575.560,74 Kč

III. **„Lhůty plnění“ odst.3.2 se mění a zní takto:**

„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě **390** kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci dle odst.10.2.6“

IV. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č.2 byly objednatelem vyhodnoceny jako „nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VI. Tento dodatek č.2 nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6220053251 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/145, která se konala dne 21.4.2021.

Nedílná součást smlouvy:

Příloha č.1: Harmonogram stavby

Přílohy smlouvy: (jsou k nahlédnutí na BO MMB)

Příloha č.2: Změnové listy 1-14

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Brně dne


V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Ing. Petr Skřivánek
jednatel
SKR stav, s.r.o.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č.1

