

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený **znečitelněno**, místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

CHRNA stavební spol. s.r.o. Pardubice, Raisova 232, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861, IČO: 252 85 262, zastoupená **znečitelněno znečitelněno**, jednateli společnosti na straně dodavatele

se dohodly na tomto

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

I.

Vymezení měněného závazku

- 1) Shora vymezené smluvní strany uzavřely dne 19. 1. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení nástavby na stávající budově vrátnice a dispečinku dle projektové dokumentace zpracované společností Creoplan s.r.o., která je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy.
- 2) Smluvní strany tímto dodatkem k uzavřené smlouvě mění závazek smlouvou založený způsobem uvedeným níže.

II.

Změna díla

- 1) Rozsah díla se navyšuje o práce, které nebyly do díla vymezeného projektovou dokumentací zahrnuty, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Konkrétně se dílo rozšiřuje o práce spojené
 - s úpravou zdi přilehlé administrativní budovy, včetně zazdění oken a vybourání otvoru pro nové spojovací dveře, s úpravou stávající vzduchotechniky s ohledem na prováděnou nástavbu,
 - s vytvořením otvoru ve stávajícím stropu pro točité schodiště s jeho úpravou.
- 2) Rozsah díla se dále navyšuje o práce, které je třeba pro řádné provedení díla nezbytné provést ve větším rozsahu, než předpokládalo vymezení díla projektovou dokumentací, a to konkrétně o práce spojené
 - se zvýšením rozsahu vyztužování základů a zvýšením množství materiálu pro zhotovení ztužujících věnců,
 - se zvýšením výměr jednotlivých prací oproti předpokladům vyplývajícím z projektové dokumentace.
- 3) Práce, které je takto nad rámec díla vymezeného uzavřenou smlouvou provést, jsou specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku oceněných soupisech dodávek a prací:

- pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-i.část-věnce“; obsahem tohoto soupisu je chybějící beton a výztuž věnců, výplň spár panelů betonem, úprava 4 ks vzduchotechnických výdechů, jejich propojení a vývod, příslušný přesun hmot,
- pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-ii.část-dopočet ploch“; obsahem tohoto soupisu je navýšení rozsahu prací s ohledem na větší rozměry stavby (dopočty všech položek, jichž se větší rozměr budovy týká), úprava přilehlé stěny administrativní budovy (vybourání a zazdění oken ve štítové zdi a vytvoření otvoru pro požární dveře), dodatečné dodávky a práce s ohledem na chybný propočet nosníků střechy, dopočet chybějící difusní folie v plášti střechy, statické zajištění (vyztužení) pilíře na rohu budovy a překladů P1 a P2, a příslušné lešení,
- pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-iii.část-toč.schod.“; obsahem tohoto soupisu je vytvoření otvoru pro točité schodiště a jeho úprava, vybourání otvoru ve stávajícím stropě, a to včetně statického zajištění zůstávších částí stropu a prací nezbytných k dodržení bezpečnosti práce při provádění bourání stropu; technologický postup provedení vybourání stropu a úpravy otvoru pro umístění točitého schodiště je jako příloha č. 4 součástí tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

Cena díla se navyšuje o částku 545 278 Kč bez DPH. Rozpis ceny na jednotlivé položky je uveden v jednotlivých oceněných soupisech dodávek a prací, které jsou jako přílohy č. 1, 2 a 3 součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) V dalším se závazek ze smlouvy nemění a zůstává tímto dodatkem nedotčen.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Znečitelněno
místopředseda představenstva

.....
Chrupa stavební spol. s r.o. Pardubice
znečitelněno – jednatel
znečitelněno MBA - jednatel