

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 2	Cena dle SoD a dodatku č. 3
01	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	634 118,12	634 118,12
02	SO 100.1 - Silnice III/05736	27 634 756,21	27 914 117,96
<i>Z toho ZBV</i>			
3.1	Dodatečné práce	133 558,52	133 558,52
3.2	Dodatečné práce	34 833,20	34 833,20
3.3	Dodatečné práce	104 070,01	104 070,01
3.4	Dodatečné práce	46 811,25	46 811,25
3.5	Neprovedené práce	-39 911,23	-39 911,23
03	SO 100.2 - Silnice III/05736 (odbočovací pruh)	1 540 646,33	1 540 646,33
04	SO 101 - Dopravní značení - DIO	163 324,75	163 324,75
05	SO 102 - Připojení ÚK	1 819 916,95	1 819 916,95
06	SO 800 - Objekt úpravy území	1 371 116,68	1 371 116,68

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 29 478 844,08 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	419 812,66 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,42%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	29 898 656,74 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,42%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 922 435,29 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 657 212,97 Kč
Změna závazku + [%]:	16,70%
Změna závazku - [%]:	-5,62%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	33 163 879,06 Kč
DPH 21 %:	6 964 414,60 Kč
Změna závazku celkem [%]:	23,74%

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	319 272,98 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-39 911,23 Kč
Změna závazku + [%]:	1,08%
Změna závazku - [%]:	-0,14%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	33 443 240,81 Kč
DPH 21 %:	7 023 080,57 Kč
Změna závazku celkem [%]:	24,96%

Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]: 40 466 321,38 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27. 4. 2021

Datum: 27. 4. 2021