

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Změna soupisu množství č. 3.2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
129	1116315000.	lak penetrační asfaltový	T	0,000	0,029	0,029	60 748,62	0,00	1 761,71	1 761,71	100,00
130	111631510.	lak asfaltový izolační	T	0,000	0,080	0,080	35 869,55	0,00	2 869,56	2 869,56	100,00
131	628361100.	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	M2	0,000	99,000	99,000	182,37	0,00	18 054,63	18 054,63	100,00
132	711111001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	0,000	90,000	90,000	9,66	0,00	869,40	869,40	100,00
133	711111002.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	0,000	180,000	180,000	12,08	0,00	2 174,40	2 174,40	100,00
134	7111141559.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	M2	0,000	90,000	90,000	101,15	0,00	9 103,50	9 103,50	100,00
Celkem								0,00	34 833,20	34 833,20	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 27. 4 . 2021

Datum: 27. 4. 2021