

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0292/20

na zhotovení projektové dokumentace, a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního značení (DŽ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/49026: BŘEZŮVKY - LUDKOVICE

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Adresa: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0292/20 na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního značení (DŽ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínů předání dílčích částí Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti. Smlouva o dílo byla uzavřena v zimních měsících a součástí Díla bylo také provedení zaměření výškopisu a polohopisu v lokalitách vybraných na základě terénní pochůzky, která byla uskutečněna za účasti zástupců Objednatele a Zhotovitele dne 07. 01. 2021. Zaměření bylo z důvodu nevhodných meteorologických podmínek v průběhu zimních měsíců, tak i v návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 geodemem dodáno až v měsíci březnu 2021. Zavedená mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 měla za následek také nemožnost přímého projednání s dotčenými orgány a s Objednatelem a také karanténní opatření zaměstnanců Zhotovitele, čerpání OČR z důvodu uzavření škol a podobně. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla (konečný Návrh PD) dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.1, 4.2, 4.3** se ruší a nahrazují se novým textem, který zní:
- Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (viz odst. 2.5 písmeno d)) **nejpozději do 30. 06. 2021.***
 - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DOS/PDPS), Kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) **nejpozději do 30. 09. 2021.***
 - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 30. 09. 2021.***

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnice Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Ve Zlíně, dne: 28. 04. 2021

Viadesigne s.r.o.

V Břeclavi, dne: 29. 04. 2021

.....

.....