

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT- 004126

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 067.21

ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „I/43 Bořitov - Svitávka – DUR/IČ“

uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: zjq4rhz
datová schránka: generální ředitel
zastoupeno: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

vedoucí společník společnosti “Morava – RD zakázky většího rozsahu“ na základě plné moci

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupeno: jednatelem a ředitelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatelkou společnosti
jednatelka společnosti
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02. 06. 2020 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) číslo Objednatele 03PT-004126 a číslo Zhotovitele 200112 na veřejnou zakázku „**I/43 Bořitov - Svitávka – DUR/IC**“ (dále jen „Smlouva“) a dne 17. 07. 2020 dodatek č. 1. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 se změnilo číslo smlouvy Zhotovitele a to z čísla 200112 na číslo 2018 067.21.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází k objemovému navýšení prací a termínovému posunu plnění

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací a tím i termínovému posunu plnění dochází na základě Objednatelem uděleného pokynu ze dne 08. 02. 2021, k navýšení rozsahu služeb, a to o následující činnosti:
 - a) technicko - ekonomické posouzení konstrukce mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72, a to v souladu s požadavky PGR č. 9/2008, v platném znění, ve formě studie. Toto posouzení bude podkladem pro zpracování posouzení variant mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72 - tzv. oponentního posudku ČVUT
 - b) hodnocení dle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy je nezbytné rozšířit rozsah předmětu plnění o činnosti uvedené v bodě 3. tohoto článku tak, aby došlo k zajištění všech nezbytných a legitimních požadavků souvisejících s vydáním územního rozhodnutí a interních předpisů Objednatele.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Činnosti uvedené v bodě 3. tohoto článku budou zařazeny v soupisu prací do tabulky č. 7 - Technická pomoc, přičemž jejich ocenění bude odpovídat hodinové sazbě určené dle smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na doplnění písmen d) a e) v bodě 1. Článku I. Předmět smlouvy:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen "plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*
 - d) *technicko - ekonomické posouzení konstrukce mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72, a to v souladu s požadavky PGR č. 9/2008, v platném znění*
 - e) *hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.*
2. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na úpravě znění písmen a) a c) a doplnění nového písmene e) v bodě 1., článku III. Doba a místo plnění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

- a) *koncept DUR – do 1 měsíce od předání posouzení variant mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72 (oponentního posudku ČVUT)*
- c) *IČ UR - podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí - do 7 měsíců od předání a převzetí čistopisu DUR (hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude součástí čistopisu DUR)*
- e) *technicko - ekonomické posouzení mostu konstrukce mostního objektu M9 jako podkladu k oponentnímu posudku ČVUT – do 3 měsíců od doručení pokynu Objednatele ke změně rozsahu služeb uvedeného v čl. I. odst. 3*

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří
Příloha č. 1 - Pokyn Objednatele ke změně rozsahu služeb
Příloha č. 2 – Rozsah plnění a platební podmínky
Příloha č. 3 – Oceněný rozpis prací

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.05.10
13:39:51 +02'00'

.....
za Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.27
13:22:51 +02'00'

.....
za společnost „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

jednatel a ředitel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.27
13:22:14 +02'00'

jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



V Brně dne: 8.2.2021

Vaše zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí konsorcia „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

Tomešova 503/1

602 00 Brno

Pokyn Objednatele ke změně rozsahu služeb

„I/43 Bořitov – Svitávka – DUR, IČ“

č. smlouvy Objednatele: 03PT-004126 (dále „Smlouva“)

Vážení obchodní partneři,

v návaznosti na dosavadní postup plnění předmětu díla dle Smlouvy a v souladu s článkem 23.2. VOP tvořících součástí Smlouvy, tímto Objednatel uděluje pokyn ke zvýšení rozsahu Služeb, a to o následující činnosti:

- technicko-ekonomické posouzení mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72, a to v intencích Příkazu GŘ ŘSD ČR č. 9/2008, v platném znění
- hodnocení dle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. včetně lokalit kompenzačních opatření

V rámci zvýšení rozsahu služeb bude cena za dílo stanovená dle čl. II. Smlouvy (a specifikovaná Přílohou č. 3 – Oceněný rozpis prací) odpovídajícím způsobem upravena naceněním výše specifikovaných dodatečných služeb. Termín dokončení plnění dle čl. III. Smlouvy plnění bude přiměřeně upraven dohodou smluvních stran.

Ve smyslu výše uvedeného tímto žádáme o předložení návrhu Dodatku č. 2 Smlouvy k odsouhlasení ze strany Objednatele.

S pozdravem

vedoucí úseků výstavby silnic
ŘSD ČR Závod Brno

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Adresa sídla organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

PŘÍLOHA Č. 2 – DODATKU Č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

„I/43 Bořitov – Svitávka – DUR/IČ“
č. smlouvy objednatele: 03PT-004126

Rozsah plnění:

Předmět plnění v rámci technické pomoci se dodatkem č. 2 rozšiřuje o tyto části:

- a) zpracování technicko - ekonomického posouzení konstrukce mostního objektu M9 – Most na MÚK Skalice, větev 1, přes I/43 v km 38,72, a to v souladu s požadavky PGŘ č. 9/2008, v platném znění, ve formě studie. Tato činnost bude zahrnovat:
 - technicko - ekonomické posouzení, včetně vyhodnocení celkových nákladů v životním cyklu v rozsahu podle přílohy č. 1 TKP D6 a PGŘ č. 9/2008, v platném znění, pro minimálně 2 varianty řešení mostu
 - projednání návrhu variant technického řešení, ekonomiky a postupu výstavby s Objednatelem
- b) zpracování hodnocení dle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, včetně hodnocení vlivu na krajinný ráz.

Platební podmínky:

Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové dohody. Z tohoto důvodu budou platební podmínky technické pomoci uzpůsobeny jejímu předmětu, a to následovně:

- 100 % ceny plnění po odevzdání technicko - ekonomického posouzení mostního objektu M9
- na činnosti související se zajištěním podkladů v rozsahu dle § 67 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, budou aplikovány platební podmínky platné pro zajištění inženýrské činnosti v souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a bodem 4) Přílohy C ZOP.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27
13:23:42 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27
13:23:57 +02'00'

AKCE

I/43 Bořitov - Svitávka - DUR / IČ

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli - dle smlouvy (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli - vícepráce (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 866 391 863	0,412%	0,096%	730	730	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			800	800	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	11 810 000	2 748 450	584 000	646 050	15 788 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

**) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č.

2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27 13:24:35
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27
13:24:18 +02'00'

Technická pomoc

I/43 Bořitov - Svitávka - DUR / IČ

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

Dílní činnosti při výkonu TP činnost	TP - dle smlouvy	TP - vícepráce	TP - celkem
	hodin	hodin	hodin
Analýza současného stavu životního prostředí v zájmovém území variant se souhlasným stanoviskem (Varianta 1 a Varianta 2)			
Analýza změn environmentálních charakteristik			
Doprůzkumy, vyhodnocení			
Zpracování komentované dokumentace v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.			
Projednání s dotčenými orgány veřejné správy, příprava a podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA			
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostního objektu M9			
Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na krajinný ráz)			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH	584 000	646 050	1 230 050

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27
13:25:02 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.27
13:25:24 +02'00'