

**DODATEK č. 6**  
**ke smlouvě o dílo č. 19S0045**

na realizaci stavby

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu  
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

Zastoupený: Dušanem Kučerou, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **25439774 / CZ 25439774**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **FRK s.r.o.**

Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **61324817 / CZ61324817**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6897

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Jaroslav Dubský

za zhotovitele: Ahmad Raad, jednatel

Ladislav Müller

Pavel Šuster

## II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje: Kadaň
- 2.1.1 Název stavby: **Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň**
- 2.1.2 Místo stavby: Kadaň
- 2.1.3 Investor: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

## III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. **19S0045** ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech **ZL 45, ZL 49 - 52, ZL 54 - 62, ZL 64, ZL 66 – 72 a ZL 74**, které jsou přílohou dodatku č. 6 včetně odůvodnění. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

**1. Tímto dodatkem č. 6 se opravuje článek 1 Dodatku č. 5 Smlouvy, ve kterém byly z důvodu zjevné administrativní chyby nesprávně uvedeny změny v termínu dokončení díla. Článek 4.1 Smlouvy je upraven takto:**

- 4.1 Dílo bude zahájeno:** do 14 dnů od předání staveniště
- Dílo bude provedeno:** (viz níže odst. 4.2) nejpozději do: **stavební práce na letním provozu budou dokončeny 15. 5. 2021, ostatní stavební práce budou dokončeny do 8.6.2021.**
- Kolaudační řízení zajistí zhotovitel po etapách tak, aby bylo možné zahájit letní provoz od 1. 6. 2021 a ubytovna od 1. 7. 2021.**

**2. Tímto dodatkem č. 6 se mění článek 5.1 Smlouvy takto:**

5.1 Cena za provedení díla se upravuje:

|  | Cena v Kč               | Podíl z původní ceny dle SoD |
|--|-------------------------|------------------------------|
| Cena bez DPH celkem vč. dodatků 1 – 5              | 18.664.751,40 Kč        | 116,43 %                     |
| Cena víceprací bez DPH                             | 2.046.784,62 Kč         | 12,77 %                      |
| Cena méněprací bez DPH                             | -1.280.345,97 Kč        | -7,99 %                      |
| <b>Nová cena bez DPH celkem vč. tohoto dodatku</b> | <b>19.431.190,05 Kč</b> | <b>121,21 %</b>              |

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

## V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Dne:.....

Dne:.....

.....  
**Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

Dušan Kučera, jednatel

.....  
**FRK s.r.o.**

Ahmad Raad, jednatel