



Technický list změny (TLZ) č.: 9

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

24.3.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Odstranění rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací

Důvod a popis změny:

Veškeré změny byly zapříčiněny v důsledku rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací k provedení díla, kdy se jedná o tyto rozpory:

- 1- Ve výkazu výměr u silnoproudu pro etapu 0 + 1 v důsledku chyby při importu zdrojových dat do formátu .xls bylo chybně převedeno množství u asi jedné třetiny položek, kdy na místo reálného množství bylo uvedeno množství „jedna“. Současně došlo k úpravě v rozsahu kabeláže a rozvaděčů vyplývajících z úprav požadovaných dodavatelem mycí a transportní technologie.
- 2- Ve výkazu výměr u položek pro bouranou skladbu střechy pro 1.etapu byla u výměry pro část střechy nad křídlem D chybně stanovená délka křídla D v důsledku chybného převodu měrných jednotek. Místo 30,85 m tak bylo uvedeno pouze 3,85 m, což se promítlo do všech souvisejících položek bouraných skladeb.
- 3- Ve výkazu výměr v důsledku chyby při importu zdrojových dat do formátu .xls zcela vypadl výkaz výměr na hromosvod pro všechny etapy, ačkoliv je součástí projektové dokumentace, a tedy součástí díla.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL022 – Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1
- 2) Rozpočet ZL025 – Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D
- 3) Rozpočet ZL029 – Hromosvod

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: - 228 538,19

Přípočet: 2 900 435,23

Celkem: **2 671 897,04**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum:

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008			MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	