

Zakázka: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Rozpočet: Rozdělení dodatků a ZL po etapách
příloha č.3 Dodatku č. 4 k Smlouvě o dílo

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01_00: 0.etapa CHÚC	4 712 523,89	989 630,02	5 702 153,91
A_00: Základní rozpočet	4 545 038,03	954 457,99	5 499 496,02
A_00.: Základní rozpočet	4 545 038,03	954 457,99	5 499 496,02
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	317 227,06	66 617,68	383 844,74
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	314 840,35	66 116,47	380 956,82
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařízeníových předmětů ZTI	2 386,71	501,21	2 887,92
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	- 149 741,20	- 31 445,65	- 181 186,85
ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty	- 184 865,13	- 38 821,68	- 223 686,81
ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty	35 123,93	7 376,03	42 499,96
01_01: 1.etapa FGÚ	47 035 995,67	9 877 559,09	56 913 554,76
A_00: Základní rozpočet	41 045 471,98	8 619 549,12	49 665 021,10
A_00.: Základní rozpočet	41 045 471,98	8 619 549,12	49 665 021,10
D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ	721 447,19	151 503,91	872 951,10
ZL_FGU_001: Přizdivky a podklad. betony - 1.NP křídla B - bourání a nové provedení	721 447,19	151 503,91	872 951,10
D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ	1 260 875,25	264 783,80	1 525 659,05
ZL_FGU_002: Podkladní betony - 1.PP - bourání a nové provedení	339 569,99	71 309,70	410 879,69
ZL_FGU_003-: Odpočet demontáže stávajících výtahů - odpočty	- 79 814,68	- 16 761,08	- 96 575,77
ZL_FGU_003+: Odpočet demontáže stávajících výtahů - přípočty	11 418,61	2 397,91	13 816,51
ZL_FGU_006-: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - odpočty	- 11 516,11	- 2 418,38	- 13 934,50
ZL_FGU_006+: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - přípočty	10 955,82	2 300,72	13 256,55
ZL_FGU_008: Zpevnění stropu nad 1.PP - bourání a nový stav	903 063,37	189 643,31	1 092 706,68
odpočet	- 50 699,73	- 10 646,94	- 61 346,68
přípočet	137 897,99	28 958,58	166 856,57
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	1 227 978,35	257 875,45	1 485 853,80
ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu	- 2 932,17	- 615,76	- 3 547,93
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 117 860,99	- 24 750,81	- 142 611,80
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	307 471,31	64 568,97	372 040,28
ZL_FGU_013: Výměna stoupacího potrubí - křídlo B	71 733,03	15 063,94	86 796,96
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařízeníových předmětů ZTI	13 903,23	2 919,68	16 822,91
ZL_FGU_015: Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK podhled	955 663,95	200 689,43	1 156 353,38
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	2 780 222,89	583 846,81	3 364 069,70
ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpočty	- 43 673,06	- 9 171,34	- 52 844,40
ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty	1 928 337,06	404 950,78	2 333 287,84
ZL_FGU_025: Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D	479 646,36	100 725,73	580 372,09
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	190 521,73	40 009,56	230 531,29
ZL_FGU_029: Hromosvod	225 390,81	47 332,07	272 722,88
01_02: 2.etapa FGÚ	33 630 725,19	7 062 452,29	40 693 177,48
A_00: Základní rozpočet	33 445 679,91	7 023 592,78	40 469 272,69
A_00.: Základní rozpočet	33 445 679,91	7 023 592,78	40 469 272,69
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	34 210,73	7 184,25	41 394,98
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 21 983,12	- 4 616,46	- 26 599,58
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	52 863,84	11 101,41	63 965,25
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařízeníových předmětů ZTI	3 330,01	699,30	4 029,31
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	150 834,55	31 675,26	182 509,80
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	84 648,34	17 776,15	102 424,49
ZL_FGU_029: Hromosvod	66 186,21	13 899,10	80 085,31
01_03: 3.etapa FGÚ	29 663 932,57	6 229 425,84	35 893 358,41
A_00: Základní rozpočet	29 147 591,35	6 120 994,18	35 268 585,53
A_00.: Základní rozpočet	29 147 591,35	6 120 994,18	35 268 585,53
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ	139 416,49	29 277,46	168 693,96
ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu	- 1 188,14	- 249,51	- 1 437,65
ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	- 37 497,66	- 7 874,51	- 45 372,16
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	171 885,46	36 095,95	207 981,41
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařízeníových předmětů ZTI	6 216,83	1 305,53	7 522,36
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ	376 924,73	79 154,19	456 078,93
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy	211 173,86	44 346,51	255 520,38
ZL_FGU_029: Hromosvod	165 750,87	34 807,68	200 558,55
Celkem (bez DPH)	115 043 177,32		
DPH	24 159 067,24		
DPH 21 % ze základny: 115 043 177	24 159 067,24		
Celkem (včetně DPH)	139 202 244,56		