

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-473/20-D1
Číslo zakázky: 20100118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 61/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
[redacted]
Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10842
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací a zúčtování méně prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními během realizace stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1 - 4/2021**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	14 907 624,01 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	358 933,00 Kč
Celková cena bez DPH	15 266 557,01 Kč
DPH 21 %	3 205 976,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 472 533,98 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 06. 05. 2021


V Hradci Králové dne

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


EVT Stavby s.r.o.

Josef Kunc, jednatel společnosti


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva