



Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo 1/LHP 2020

na vyhotovení LHP pro LHC Soutok, Židlochovice s platností od 1. 1. 2020

1. Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300511/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále jako „objednatel“)

a

2. LESPROJEKT BRNO, a.s.

Se sídlem: Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Romanem Pospíšilem, předsedou představenstva
IČO: 652 79 191
DIČ: CZ65279191
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 19-5190910277/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1976

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo 1/LHP 2020 ze dne 18. 12. 2018, ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 23. 12. 2019 (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo číslo 1/LHP 2020, jejímž předmětem

bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 pro lesní hospodářský celek/celky (LHC) Soutok a Židlochovice (dále jen „smlouva“). Smlouva byla následně dne 23. 12. 2019 změněna Dodatkem číslo 1.

2. Orgány ochrany přírody vydaly k oběma LHP nesouhlasná závazného stanoviska. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění výstupu díla uvedeného v čl. 6.2., bod 24. smlouvy. Výstup není možné v požadovaném termínu provést z důvodů probíhajících úprav obou LHP.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek 6.2. bod 24. smlouvy se mění takto:

24. Finální tisky map dle specifikace v ZP 2020 a v Katalogu výstupů LHP 2020.

Termín: do 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o schválení LHP pro lesní hospodářský celek/celky (LHC) Soutok a Židlochovice zhotoviteli.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherské Kálově dne 23.10.2020

V Brně dne 23.10.2020

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel

LESPROJEKT BRNO, a.s.
Ing. Roman Pospíšil
předseda představenstva