

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020
(SMVS: 107V692001805)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020, dodatku č. 2 ze dne 2. 2. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 12. 4. 2021 dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je **vzájemně odsouhlasená změna závazku** spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „1. etapa díla“) smlouvy požádal zhotovitel dne 26. 4. 2021 o opětovné prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla. Vzhledem k prodlení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nezbytných pro vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby (poslední stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru MO vydáno až koncem března 2021) mohl zhotovitel požádat příslušný stavební úřad o stavební povolení až dne 13. 4. 2021. Vzhledem k délce doby, potřebné pro vydání stavebního povolení, době potřebné pro zapracování případných připomínek do dokumentace a lhůtě pro vznesení připomínek účastníků řízení, požádal zhotovitel o posun termínu plnění 1. etapy díla o 30 kalendářních dnů. Objednatel po posouzení žádosti zhotoviteli vyhověl.

2.2. Dodatkem č. 4 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 11. 6. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu – počet stran: 2.
- 3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 11-05-2021

Za objednatel

.....
Romana
vedoucí oddělení
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 10-05-2021

Za zhotovitel

.....
jedenatěl
MAXPROGRES, s.r.o.

maxprogres™

MAXPROGRES, s.r.o., Třaťová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

DIVIZE STABOPROUDY

AGENTURA HOSPODAŘENÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM
HRADEBNÍ 772/12
P. O. BOX č. 45
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 26.4.2021

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Věc: Žádost číslo 4 o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo
č. 6440-ORŠ1-2020-031

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2020-031 s účinností od 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba“ (SMVS: 107V692001805) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatel projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy, včetně zajištění vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby.

Termín předání 1. etapy díla byl v čl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 180 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (tj. do 13. 12. 2020).

V současné době je v rámci dodatku číslo 3 termín posunut na 12. 5. 2021.

Dne 12.4.2021 jsme obdrželi podepsanou žádost o stavební povolení, kterou jsme 13.4.2021 spolu s dokumentací podaly na příslušný stavební úřad k jejímu projednání.

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla, dle Dodatku číslo 3, si Vás dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku číslo 4 ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla dle Smlouvy o 30 dní, aby zohledňoval dobu potřebnou pro obdržení stavebního povolení a zapracování případných připomínek SÚ do dokumentace. Součástí požadované doby i lhůta pro vznesení připomínek účastníků řízení. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit z důvodu chybějícího stavebního povolení

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

MAXPROGRES, s.r.o.

Ing. Jiří Suchánek

Jednatel společnosti

maxprogres 

MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

DIVŘE SLABOPROUDY 



Příloha č. 1: Potvrzená žádost o vydání stavebního povolení ze dne 13.4.2021

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, daňová sešránka hlýnavk

Čj. MO 99866/2021-6440
Sp. zn. SpMO 50863/2020-6440/7/OŘS/1

Praha

Počet listů: 3
Přílohy: 2/PDSekce nakládání s majetkem MO
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Oddělení stavební úřad
Tychonova 1
Pracoviště StÚ Praha
Generála Píky 1
160 00 Praha

vč.: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

budova G v areálu budov Generálního štábu AČR

Vítězné nám. 1500/5

160 01 Praha 6 – Dejvice

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Česká republika

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6

o. s. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Roman Místoler, MBA – pověřen řízením OŘS

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ: 60162694

MAXPROGRES, s.r.o.
Traťová 1, Brno 619 00tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222info@maxprogres.cz
www.maxprogres.czIČO: 25307126
DIČ: CZ25307126Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996