



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	20
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 20 - Stropní desky, deska kuchyň		
dotčené st. objekty:	SO1		

předmět změny:
Změna opravuje výkaz výměr podle skutečnosti. Ve výkrese střechy jsou pod VZT jednotkami betonové desky (rozložení váhy a snížení vibrací). V kuchyni je nově požadavek provozovatele na osazení škrabky brambor a pod ní je nutné zhotovení betonové desky s otvorem pro odtok vody. Ve výkazu výměr tyto betonové desky chybí. Jejich realizace je pro kompletnost a funkci díla nezbytná.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	24 094,55	Kč
	21%DPH	5 059,86	Kč
	celkem	29 154,41	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	24 094,55	Kč
	21%DPH	5 059,86	Kč
	celkem	29 154,41	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	ANO
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v radě města 22.03.2021 usnesením číslo 210322/RM/115.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	14.04.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.04.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.04.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	14.04.2021

Položkový rozpočet stavby - ZL 20

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	24 094,55
Základní DPH	21 %	5 059,86

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

29 154,41 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy	
O:	SO1	
R:	02	Vícepráce

Σ	Vícepráce celkem	24 094,55
----------	-------------------------	------------------

Díl: 4 - Vodorovné konstrukce		24 094,55				
41	4113216-1	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3	m3	2,907	4 067,24	11 823,47
42	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,790	621,38	4 219,19
43	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,790	169,47	1 150,69
46	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,213	32 400,00	6 901,20