



DODATEK Č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 1. 2021 č. 367/2020
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MČ Praha Čakovice, propojení cyklostezek z A27 (Všetatská – Cukrovarská)“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice se sídlem: nám. 25. března 121/1,
196 00 Praha 9 - Čakovice zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a


- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty – nové věci (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatel je plně v souladu a limitech § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD ve znění Dodatku č. 1 je upraven provedením prací (víceprací) zhotovitelem ve smyslu Přílohy č. 1.
2. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 5 ZZZV. 

3. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo danou SoD a Dodatkem č. 1.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně, je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1: :	1.648.047,28 Kč bez DPH
	346.089,93 Kč DPH
	1.994.137,21 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:	437.428,63 Kč
--	----------------------

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a 2:	2.085.475,91 Kč bez DPH
	437.949,94 Kč DPH
	2.523.425,85 Kč včetně DPH.

4. S ohledem na rozsah víceprací se prodlužuje termín realizace (předání/převzetí) **celého** díla na den 21. 5. 2021.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 2 povinná registrace tohoto dodatku č. 2 a dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 7.4.2021, č. USN RM 132/2021

V Praze 9 – Čakovicích dne 4.5. 2021

V Praze dne 4.5. 2021

Za objednatele



Za zhotovitel



Položkový rozpočet

Zakázka: Praha Čakovice - vícepráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o** IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

VP1 - osazení obrubníků			
VP2 - vsak podél cyklostezky A27			
VP3 - založení trávníku podél cyklostezky A27			
Zafixování staveniště, výrobní a rozpočtové náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Cena celkem bez DPH **437 428,63 CZK**

v _____ dne **06.04.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele