

Dodatek č.2
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6220140767

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany:

1. Příkazce:

Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800

K podpisu tohoto dodatku je na základě usnesení R8/146. schůze Rady města Brna konané dne 28.4.2021, bod č. 55 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
[redacted] investiční referent,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen příkazce)

2. Příkazník:

Ing. Pavel Počinek

sídlo: Neklež 2888/30, 628 00 Brno
IČO: 413 43 271
DIČ: CZ [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
kontakty: tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen příkazník)

- I. Dne 16. 3. 2020 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá**“ (dále jen „Stavba“).

Příkazní smlouvou č. 6220140767 uzavřenou dne 25.3.2020 byl u této akce sjednán mezi příkazcem a příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“). Odměna příkazníka byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí celkem 196.000,- Kč bez DPH, 237.160,- Kč vč. DPH, po dobu realizace stavby, tj. 240 dnů. Dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě, schváleným Radou města Brna na schůzi č. R8/121, konané dne 9.12.2020, a uzavřeným dne 19.1.2021, byla prodloužena doba plnění z 240 na 352 dnů, tj. o 112 kalendářních dnů, z důvodu prodloužení termínu provedení stavby zhotovitelem.

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby – společnosti 1.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., byla v rámci dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6220 051181 dále prodloužena doba plnění z 352 na 383 dnů, tj. o dalších 31 kalendářních dnů, spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude dále pokračovat ve výkonu TDI v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 12. 6. 2021.

- II. Za pokračování výkonu TDI do dobu od 13.5.2021 do 12.6.2021 přísluší příkazníkovi odměna za řádný výkon technického dozoru investora v celkové výši 25 316,77 Kč bez DPH (slovy: dvacetpětisícitřistašestnáct korun českých sedmdesátšestm haléřů), tj. při sazbě 21 % DPH 30 633,- Kč s DPH. Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu této činnosti 816,67 Kč bez DPH a počtu dnů prodloužené doby plnění realizace Stavby (31 dní).
- III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.
- IV. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

DOLOŽKA

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/146, konané dne 28.4.2021.

Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

příkazník:

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Počinek Pavel
TDI