



## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**VW WACHAL a.s.**  
(jako „zhotovitel“)

**a**

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**  
(jako „objednatel“)

## Smluvní strany:

Název (obchodní firma): **VW WACHAL a.s.**  
IČ: 255 67 225  
DIČ: CZ25567225  
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva  
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800  
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300  
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100  
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976  
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**  
IČ: 61388971  
DIČ: CZ61388971  
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Jiří Haškem, CSc., ředitelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 2246660227/0100  
(dále jen „**objednatel**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO** (dále jen „**dodatek**“)

### **I.**

#### **Preambule**

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 17.1.2020 smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Mikrobiologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č.3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

- 1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na posun termínu oprav v části objektu provozovaném FGÚ a vzhledem k nutnosti mít zkolaudované únikové trasy z prostranství objednatele, které jsou umístěny v prostorách rekonstruovaných částí FGÚ, se strany dohodly na změně Smlouvy o dílo.

## II.

### Předmět dodatku

Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: „Zhotovitel provede dílo – stavební a technologické úpravy nejpozději do **15. 8. 2021** podle harmonogramu vypracovaném zhotovitelem v rámci nabídky (plán organizace výstavby) podané v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, který je přílohou č. 2 smlouvy.“

Smluvní strany se dohodly, že ve stejném smyslu změny termínu celkové doby provedení díla se upravuje i příloha č. 2 smlouvy, harmonogram (plán organizace výstavby). Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

## III.

### Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_  
**VW WACHAL a.s.**

Ing. Ondřej Wachal,  
místopředseda představenstva  
*Zhotovitel*

\_\_\_\_\_  
**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

Ing. Jiří Hašek, CSc.,  
ředitel  
*Objednatel*