

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/732/2016

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM  
Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec OPÚM-OM  
telefon: 596 387 270  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
adela.pietroszova@karvina.cz  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
zastoupena: Janem Kubánkem, jednatel společnosti  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:  
Ivan Poláček, stavbyvedoucí  
se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice  
IČ: 60779098  
DIČ: CZ60779098  
telefon: 596 325 066-067  
fax: 596 361 410  
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 4233952/0800  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/732/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Chodník na ul. Cihelní v Karviné – Novém Městě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, a zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + **60.464,76 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 60.464,76 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 298 940,36 Kč
DPH 21%	692 777,50 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>3 991 717,86 Kč</b>

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 359 405,12 Kč
DPH 21%	705 475,09 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>4 064 880,21 Kč</b>

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 17.08.2016

V Karviné dne 17.08.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě  
pověření ze dne 04. 01. 2016

.....  
za firmu KUMAN spol. s r.o.  
Jan Kubánek  
jednatel