

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

### „II/366 Prostějov – okružní křižovatka“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO : 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Ing. Petr Doležel  
Se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc  
Zapsaný: v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce  
IČO: 45186677  
DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2021
2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Podkladem pro vypracování DÚSP, DPS je studie „II/366 Prostějov – okružní křižovatka“ – z. č. 200061, 11/2020 zpracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 427 67 377. Studie na stavební úpravy okružní křižovatky byla vypracována ve třech variantách, přičemž jako výsledná byla vybrána varianta č. 3. Dále je podkladem monitoring zpracovaný 08/2020 stávající dešťové kanalizace v ulici Olomoucká, Za Olomouckou a Konečná. Zpracovatelem je SEZAKO, ekologické služby Prostějov.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:
  - **vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)**, (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR a projektová dokumentace pro stavební povolení DSP), včetně zpracování či zajištění zaměření, dendrologického průzkumu, geotechnického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby,
  - **výkon inženýrské činnosti (IČ)** směřující k **zajištění pravomocného společného povolení (ÚSP)** na realizaci navržené stavby, a to bez úhrady poplatků – uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele, včetně zajištění dokladové části,
  - **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby** (dále jen „výkon činností ZŘ“),
  - **výkon autorského dozoru v rozsahu 80 hodin**,

a to vše pro realizaci navržené stavby:

**„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“**  
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

2. Objednatel se zavazuje k převzetí **dokončené dokumentace pro společné povolení (DÚSP), DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon IČ** směřující k zajištění společného povolení, **za výkon činností ZŘ** za podmínek v této smlouvě uvedených a **za výkon autorského dozoru**.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je okružní křižovatka v Prostějově na ulici Olomoucká, Za Olomouckou a Konečná.
4. V rámci projektové dokumentace požaduje objednatel řešit stavební úpravy stávající okružní křižovatky (jedná o pětiramennou jednopruhovou okružní křižovatku průměru D30 m) na ulici Olomoucká x Za Olomouckou x Konečná, které umožní plynulé napojení všech vozidel vjíždějících do OK, jako i výhledové napojení šestého ramene k obchodní zóně v severozápadním rohu OK. Stávající okružní křižovatka nevyhovuje svým stavebně technickým provedením stávajícímu dopravnímu zatížení. Na křižovatkových větvích dochází téměř celodenně k vytváření front čekajících vozidel na vjezd do OK. Jedná se zejména o směry od Prostějova, od dálnice D46, jako i od Držovic. V současné době dochází k výstavbě severovýchodního obchvatu města Prostějova, který navýší

počty vozidel vjíždějících do okružní křižovatky. Dále je plánovaná výstavba šestého ramene okružní křižovatky, které umožní nájezd do obchodní zóny, která má vzniknout v severozápadním rohu stávající okružní křižovatkou mezi ramenem do Držovic a ramenem na obchvat města.

Oba tyto záměry mají zásadní vliv na kapacitu a kvalitu dopravy na okružní křižovatce. V rámci studie byla proto hledána varianta přebudování okružní křižovatky tak, aby došlo k navýšení jednak kapacity okružní křižovatky, dále k umožnění plynulého napojení všech šesti ramen do okružní křižovatky, jako i zvýšení kvality dopravy.

Vybraná varianta č. 3 studie (viz čl. II odst. 3 této Smlouvy) vychází z OK ve tvaru elipsy. Tato varianta maximálně minimalizuje zásah do parcel ČS PHM. V rámci studie bylo provedeno posouzení kapacity stávající OK vč. jednotlivých variant. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výstavba severovýchodního obchvatu města, nelze přesně stanovit skutečný počet přejíždějících vozidel. Posouzení bylo proto provedeno na základě stanovení maximální kapacity OK s vyhodnocením kvality dopravy a čekacích front.

Technické řešení stavebních úprav okružní křižovatky bude vycházet ze zpracované studie. Okružní křižovatka bude osazena svislým dopravním značením a doplněna vodorovným dopravním značením a bezpečnostními oky. Bude provedena úprava stávajících chodníků (případně i cyklostezky) tak, aby se přizpůsobily nově navrženému tvaru křižovatky a jejich ramen. Projekt bude řešit odvodnění okružní křižovatky. Součástí budou i případné přeložky inženýrských sítí (např. vodovodní řád, úprava či doplnění veřejného osvětlení, atd.) včetně vegetačních úprav středového kruhu a dotčených ploch v okolí křižovatky.

DPS budou objektově a rozpočtově členěny na investice Olomouckého kraje a případně příslušné obce či města, v návaznosti na její požadavky.

Součástí DÚSP a DPS budou veškerá nezbytná zaměření, dendrologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum (geotechnický průzkum), hydro-geologický průzkum, veškeré potřebné podklady, statické výpočty a další nezbytné průzkumy a studie v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace.

5. V průběhu zpracování DÚSP, DPS bude možné navrhnout změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Tyto změny mohou být pouze takového charakteru a rozsahu, aby nerušily celkovou koncepci technického charakteru a rozsahu stavby. Rozpracovanou DÚSP a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem za účasti Správy silnic Olomouckého kraje (dále jen „provozovatel“) a města Prostějova. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně **sedm pracovních dnů předem**.
6. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady. V rámci zpracování DÚSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.
7. Při předání DÚSP a DPS bude objednateli předloženo od provozovatele objektu, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČO: 70960399 (případně od provozovatele SSOK SÚ JIH), potvrzení - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům na dopravní stavby.
8. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

**A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:**

**a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování projektové dokumentace**

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v listinné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP a DPS.

Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotovení v digitální formě v otevřeném i uzavřeném formátu (na CD/DVD), ve dvou listinných vyhotoveních vč. ověření všech částí autorizovaným geodetem, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání mapového podkladu.

**b) Zajištění provedení geotechnického průzkumu (GTP) a hydro-geologického průzkumu:**

Budou provedeny nejméně 4 vrtané sondy do hloubky cca 2,0 m v místech tělesa okružní křižovatky pro návrh sanace podloží a konstrukce vozovky budoucí okružní křižovatky včetně úprav napojovaných komunikací. Z toho 1 vrt bude proveden v místě stávající OK, 1 vrt na výjezdu z OK směr Prostějov, 1 vrt směr Držovice a 1 vrt směr dálnice D 46. Geotechnický průzkum musí být proveden v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP a pro následnou DPS.

Zpráva o průběhu a výsledku geotechnického a hydro-geologického průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních graficky v otevřeném i uzavřeném formátu ve dvou vyhotoveních digitálně, a to ve smluvně dohodnutém termínu.

Dále bude proveden diagnostický průzkum konstrukce vozovky o vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na základě těchto vyhlášek je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení vyhodnocení zkoušení všech vrstev z vývrtů a jejich vzorkování na obsah PAU dle uvedených vyhlášek. V případě nevyužití vybouraného materiálu bude v rozpočtu uvedeno množství vybouraného materiálu, skládkové a doprava na skládku. Na základě kladných výsledků pokud nebude vytěžený AB materiál použit zpětně do stavby, bude odkoupen zhotovitelem za minimální cenu 50,- Kč bez DPH/t včetně odvozu.

**c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)**

Dokumentace DÚSP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury v platném znění; zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v platném znění a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.

DÚSP bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, účinné od 14. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2019, účinném od 1. dubna 2018 a včetně Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, účinném od 15. května 2019.

DÚSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokomentace pro vydání společného povolení a ustaveb dopravní infrastruktury v platném znění, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem, a zásad, jako jsou např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.

Součástí této DÚSP musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DÚSP a zajištění pravomocného společného povolení.

Součástí DÚSP musí být zásady organizace výsadby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. Součástí ZOV dále bude časový harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV projektant zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje ve spolupráci s koordinátorem BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel.

Součástí DÚSP musí být dále propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad stavebních nákladů stavby), který bude rozčleněn pro platbu všech investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy a dodávky) a případně práce hrazené dotčenou obcí či městem (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, nevyvolané silniční obruby, apod.) a případně veškeré další související investice obcí či měst.

Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), který bude se všemi souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor stavby BOZP (KOO) a archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd.

DÚSP bude objednateli předána celkem ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD). První digitální vyhotovení ve formátu výkresů: \*.dwg, formát textů: \*.doc; formát dokladové části v \*.jpg nebo PDF; formát soupisu prací a rozpočet: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Druhé digitální vyhotovení bude ve formátu \*.pdf nebo \*.jpg, formát soupisu prací a rozpočet: \*.xls, a to neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Listinná vyhotovení DÚSP (vyhotovení DÚSP č. 1 a 2 musí obsahovat naceněný hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, dokladovou část, atd.).

První dvě listinná DÚSP vč. CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚSP, zbývající 2 písemná vyhotovení ověřená příslušným správním úřadem vydávající společné povolení budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí právní moci společného povolení. Zhotovitel si zajistí i další vyhotovení DÚSP, které si ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány (stavební úřad - ve stavebním řízení aj.) (na příslušné úřady k žádostem je nutné počítat se 3 vyhotoveními) a současně budou aktualizována i první dvě předaná listinná vyhotovení DÚSP dle požadavků vyplývajících ze společného povolení.

#### **d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb. , dále dle platné „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, účinné od 14. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2019, účinný od 1. dubna 2018 a včetně Dodatku č. 2, schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, účinný od 15. května 2019, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. **V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).**

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; formát textů: \*.doc; formát soupisů prací: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v \*.jpg nebo \*.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \*.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část (zápisy z VV PD, vyjádření a stanoviska DOSS, vyjádření k IS, smlouvy o přeložkách IS, další MJP smlouvy), technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV.

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinné vyhotovení DPS p. č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu výměr. Další písemná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK v aktuálním vydání schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Soupis prací musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou případně více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými dotčenými obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související investice obcí či měst. V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v následujícím členění:

- Rekapitulace celkové stavby

- Rekapitulace objektů stavby
  - Krycí list soupisu příslušného objektu stavby
    - Rekapitulace členění soupisu prací
      - Soupis prací včetně výkazu výměr.

Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů stavby) bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora BOZP.

Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Dokumentace DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

## **B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ):**

Výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívá v projednání zpracované DÚSP se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky společného řízení, včetně zajištění rozhodnutí o vynětí půdy ze ZPF a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro zajištění vydání pravomocného společného povolení na realizaci navržené stavby.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) budou projednány a zajištěny podpisy budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv nebo budoucích smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků a objektů. Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí projednání smluv orgány Olomouckého kraje.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatel.

Kompletní složka originálních dokladů ke společnému povolení budou objednateli předány ve dvou listinných vyhotoveních (budou součástí p. č. 1 (originály) a 2) příslušných stupňů PD a 2 x na CD v \*.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o společné povolení.

Jedná se o stavební úpravy místní komunikace II. třídy, tedy o stavbu řazenou dle zákona č. 416/2009 Sb. do staveb dopravní infrastruktury, nebo stavby s nimi související umístované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje. Z tohoto důvodu je nutné podat žádost o společné povolení u Odboru dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

**Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání společného povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas uhradí.**

## **C) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZR):**

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy účastníků v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz účastníka, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail),
- vypracování odborných stanovisek k námitkám účastníků, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 8, část C smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

**D) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu autorského dozoru (AD):**

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby.
2. Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.
3. **Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:**
  - účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
  - písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby,
  - písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci,
  - účasti na kontrolních dnech stavby,
  - konzultace postupu prací na stavbě,
  - účasti na koordinačních jednáních,
  - účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
  - účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
  - účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
  - provádění záznamů do stavebního deníku.
4. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
5. O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.
6. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby



objednatel, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy objednatel. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.

7. Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou na místo plnění.
8. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 8 část D) této smlouvy zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 800,- Kč/hod. bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 80 hodin.
9. Zpracování případných dílčích objednatel požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.
10. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací.
11. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) Termín předání GTP, hydro-geologického průzkumu a mapového podkladu  
**do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
  - b) Termín předání konceptu DÚSP **do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
  - c) Termín podání žádosti o DÚSP nejpozději  
**do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
  - d) Předpokládaný termín předání DÚSP  
**do 1 měsíce po získání pravomocného společného povolení**
  - e) Předpokládaný termín předání DPS vč. digitální verze a soupisu prací nejpozději  
**do 2 měsíců po získání pravomocného společného povolení**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti, činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, výkonem autorského dozoru v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.  
  
Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚSP, DPS objednateli v sídle objednatel, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚSP a DPS a digitálních vyhotovení na CD písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané dokumentace DÚSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10**

**dni před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.**

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

## **V. CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2021 a činí:

### **1. 1. cena za dílo a inženýrskou činnost**

cena za mapový podklad, GTP a hydro-geologický průzkum	115 000,00 Kč
DPH 21%	24 150,00 Kč

---

cena za vypracování GTP, hydro-geologického průzkumu a za mapový podklad celkem včetně DPH	<b>139 150,00 Kč</b>
--	----------------------

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení DÚSP, včetně BOZP, ZOV bez DPH	450 000,00 Kč
DPH 21%	94 500,00 Kč

---

cena za vypracování DÚSP, BOZP, ZOV celkem včetně DPH	<b>544 500,00 Kč</b>
---	----------------------

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (DÚSP) bez DPH	70 000,00 Kč
DPH 21%	14 700,00 Kč

---

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení celkem včetně DPH	<b>84 700,00 Kč</b>
--	---------------------

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr bez DPH	360 000,00 Kč
DPH 21%	75 600,00 Kč

---

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr celkem včetně DPH	<b>435 600,00 Kč</b>
--	----------------------

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>995 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>208 950,00 Kč</b>

---

<b>cena celkem s DPH</b>	<b>1 203 950,00 Kč</b>
--------------------------	------------------------

(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevětsetpadesát korun českých)

### **1. 2. cena za výkon činností ZŘ**

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	700,00 Kč/hod
DPH 21 %	147,00 Kč/hod

---

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	847,00 Kč/hod
--------------------------------------	---------------

(cena celkem vč. DPH slovy: osmsetčtyřicet sedm korun českých za hodinu)

### **1.3. cena za výkon autorského dozoru**

odměna bez DPH	800,00 Kč/hod
DPH 21%	168,00 Kč/hod

---

cena za výkon autorského dozoru včetně DPH	968,00 Kč/hod
--	---------------

(cena celkem vč. DPH slovy: devětsetšedesát osm korun českých za hodinu)

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 80 hodin.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
  - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 850,00 Kč/hod
  - b) náročné a koncepční práce projektanta 750,00Kč/hod
  - c) pomocné práce 650,00Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **139 150,00 Kč** včetně DPH (115 000,00 Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování GTP, hydro-geologického průzkumu a za mapový podklad;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání mapového podkladku a geotechnického a hydro-geologického průzkumu 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD/DVD objednateli;
  - b) *druhá faktura* ve výši **435 600,00 Kč** včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH);  
tj. 80% ceny za vypracování konceptu DÚSP;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání konceptu DÚSP objednateli;
  - c) *třetí faktura* ve výši **42 350,00 Kč** včetně DPH (35 000,00 Kč bez DPH);  
tj. 50 % ceny za inženýrskou činnost za zajištění společného povolení;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem;
  - d) *čtvrtá faktura* ve výši **151 250,00 Kč** včetně DPH (125 000,00 Kč bez DPH);

tj. 20% ceny za vypracování DÚSP a 50 % ceny za inženýrskou činnost za zajištění společného povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s nabytím právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚSP ověřeného příslušným stavebním úřadem, a 2 vyhotovení dokumentace DÚSP se zapracovanými připomínkami ze společného povolení stavby;

e) *pátá faktura* ve výši **435 600,00 Kč** včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS, předání 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD/DVD objednateli;

f) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 700,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

3. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 8 písm. D) této smlouvy bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.

4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení mapového podkladu, GTP a hydro-geologického průzkumu objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí konceptu DÚSP;
- **příloha faktury č. 3** - kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzená příslušným stavebním úřadem;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí pravomocného společného povolení, 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚSP ověřeného stavebním úřadem a 2 digitálních vyhotovení dokumentace DÚSP se zapracovanými připomínkami ze společného povolení stavby na CD/DVD objednatelem;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS na CD/DVD, se zapracovanými podmínkami a připomínkami ze společného povolení stavby objednatelem;
- **příloha faktury** dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje,

nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## **VII.**

### **SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

## **VIII.**

### **ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8059780611 Uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB pojišťovnou, a.s. na částku 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na dokumentace DÚSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DÚSP, DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny mapový podklad, GTP a hydro-geologický průzkum s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
  
B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. b) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DÚSP s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
  
C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. c) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
  
D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
  
E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. e) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování DPS vč. soupisu prací s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
2. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
3. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.
5. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a rozpočtem DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
6. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

## **X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce čl. X. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

## **XI. UŽITÍ DÍLA**

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

## XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 4. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2021

V Olomouci dne:

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

**Ing. Petr  
Doležel**

Digitálně podepsal Ing. Petr Doležel  
Datum: 2021.05.05 14:16:07 +02'00'

---

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

---

**Ing. Petr Doležel**



## II / 366 PROSTĚJOV – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

### cenová nabídka - kalkulace ceny

Zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro společné povolení stavby (DUSP) a pro provádění stavby (DPS)

**Předpokládané odhadované náklady : 15,0 mil. Kč**

1) Mapový podklad :

( dle nabídkového ceníku Českého svazu geodetů a kartografů )

- tab. č. 2 – zhotovení tématické mapy velkého měřítko

položka 03 – tématická mapa – polohopis, výškopis a popis - zastavěné území

cena 8000,- až 28000,-Kč/ha, digitální zpracování, připojení do sítě JTSK a Bpv

rozsah : intravilán – 1ha silniční provoz

**Cena za zaměření - 30 000,- Kč**

2) Průzkumné práce :

Provedení vrtaných sond

4x sonda dl.2m , vyhodnocení , zjištění obsahu PAU

40 000,-Kč

Závěrečná zpráva IGP

15 000,-Kč

Hydrogeologický posudek

15 000,-Kč

Dendrologický průzkum

15 000,-Kč

**Cena za průzkumné práce : 85 000,-Kč**

3) Projektová dokumentace – DUSP ( pro společné povolení )

Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.2 Sazebníku UNIKA 2019 při přípravě stavby dle vyhlášky č.583/2020, příloha č.2. výkonová fáze č.3.3 a 3.4.

vypracování dokumentace pro společné povolení stavby + soupis prací

projektová + inženýrská činnost 32% + 5% , Unika tab.13, pásma III – komunikace , IN 15mil.Kč

cena min. 0,32 x 1 168 200 = 373 824,-Kč

cena max. 0,32 x 1 362 900 = 436 128,-Kč

**Cena za projekt DUSP : 450 000,-Kč**

4) výkon inženýrské činnosti

cena min. 0,05 x 1 168 200 = 58 410,-Kč

cena max. 0,05 x 1 362 900 = 68 145,-Kč

**Cena za výkon inž.činnosti k SP : 70 000,-Kč**

5) Projektová dokumentace – DPS ( pro provádění stavby )

Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.2 Sazebníku UNIKA 2019 při přípravě stavby dle vyhlášky č.146/2008, příloha č.11. výkonová fáze č.3.3 a 3.4.

vypracování dokumentace pro společné povolení stavby + soupis prací

projektová + inženýrská činnost 24% + 2% , Unika tab.13, pásma III – komunikace , IN 15mil.Kč

cena min.  $0,26 \times 1\,168\,200 = 303\,732,-\text{Kč}$

cena max.  $0,26 \times 1\,362\,900 = 354\,354,-\text{Kč}$

**Cena za projekt DUSP : 360 000,-Kč**

Cena celkem:  $30\,000(1) + 85\,000(2) + 450\,000(3) + 70\,000(4) + 360\,000(5) = 995\,000,-\text{Kč}$

**Celkem cena (bez DPH) = 995 000,- Kč**

**Celkem cena (včetně 21%DPH) = 1 203 950,- Kč**

**Výkon činnosti související se zadávacím řízením :**

10 hod x 700,-Kč / hod = 7 000,-Kč

**Výkon autorského dozoru :**

80 hod x 800,-Kč / hod = 64 000,-Kč

**Celkem cena (bez DPH) = 1 066 000,- Kč**

**Celkem cena (včetně 21%DPH) = 1 289 860,- Kč**

Olomouc , 20.04.2021

Ing. Petr Doležel

