

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o podmínkách provedení stavby
a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 108900-000-00

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem
bankovní spojení:
- dále jen „Vlastník pozemků“ -

a

na straně druhé: **T-Mobile Czech Republic a.s.**
IČO: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3787
zastoupena Mgr. Vladislavem Jursíkem, na základě pověření
bankovní spojení:
- dále jen „Stavebník“ -

A.

Vlastník pozemků a Stavebník uzavřeli dne 13.11.2019 Smlouvu o podmínkách provedení stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 108900-000-00 ohledně realizace Stavby - uložení optické komunikační sítě do Pozemků a napojení objektů ve Svitavách na optickou komunikační síť a ohledně budoucího zřízení věcného břemene (dále jen „Smlouva“) v rámci akce „INS_FTTH_CZ_0917_56004_Svitavy_Lány“.

Smlouva nabyla účinnosti dne 22.11.2019.

B.

Ohledně Stavby vydal Městský úřad Svitavy, odbor výstavby dne 23.4.2020 územní rozhodnutí č.j. 62077-19/OV-koh/2115-2020 o umístění stavby elektronická komunikační síť v části města Lány, Svitavy, které nabylo právní moci dne 26.5.2020.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a opatření souvisejících s výskytem SARS-CoV-2 nebylo možné dokončit Stavbu a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě. Strany proto uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. se strany dohodly na změně Smlouvy tak, že:

- stávající znění bodu 3.5. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„3.5. Stavebník se tímto zavazuje, že Stavbu dokončí do **30.6.2022.**“
- stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„5.1. Účastníci této smlouvy se dále dohodli tak, že do 3 měsíců ode dne, kdy Stavebník ukončí stavební práce na realizaci celé Stavby, nejpozději však do **30.9.2022**, obstará

geometrický plán zaměřující rozsah věcného břemene a předá ho Vlastníkovi pozemků. Stavebník se zavazuje, že během zaměřování rozsahu věcného břemene a pořizování geometrického plánu bude jeho rozsah odsouhlasovat s Vlastníkem pozemků.“

- stávající znění bodu 5.8. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.8. Nebude-li Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena do **30.11.2022**, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, kromě povinnosti nezveřejnit osobní údaje v dodatku obsažené. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Vlastník pozemků, přičemž nezveřejní osobní údaje v něm obsažené.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 10.5.2021.

Ve Svitavách dne 12. 5. 2021

Za Vlastníka pozemků:

Za Stavebníka:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Mgr. Vladislav Jursík
na základě pověření
T-Mobile Czech Republic a.s.