

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. 02/2021**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Výstavba zpevněné plochy za Pekařstvem Velička“

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**

se sídlem Markvartovická 1334/1a
747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ 28575148

II. Dodatek

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 02/2021 ze dne 15.3.2021 následujícím způsobem:

Z důvodu současně probíhající jiné stavby v místě plnění nebylo možné zahájit stavební práce v dohodnutém termínu. Čl. IV Doba plnění se tak mění takto:

původní termín: 31.5.2021
nový termín: 31.7.2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel, dvě objednatel.

IV. Doložka platnosti

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 60. schůzi dne 27.4.2021, usnesením č. 775/60.

V Petřkovicích dne

V Petřkovicích dne

.....
Ivo Mikulica, starosta

.....
Milan Vjačka, jednatel