

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI  
SMLUVNÍMI STRANAMI :

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
ve věcech technických: Ing. Monikou Vackovou, tel.: 499 404 741,  
e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)  
Petrem Andrem, technikem odboru investic a majetku,  
mob.: 731 498 749, e-mail:  
[majetek.technik4@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik4@muhostinne.cz)  
Ing. Alešem Řadou, technickým dozorem stavebníka,  
mob.: 739 207 686, e-mail: [rada@ingrada.cz](mailto:rada@ingrada.cz)

a

**ZHOTOVITEL:**

**Genext a.s.**

s místem podnikání: Náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové

IČO: 257 33 699

DIČ: CZ25733699

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1994

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Borůvkou, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Ing. Kamilem Borůvkou, mob.: [REDAKCE],  
e-mail: [info@genext.cz](mailto:info@genext.cz)

### **ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 399/2019), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekreační volnočasový areál Hostinné**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu díla:
  - a) SO 02 – úprava podloží: práce zahrnující zlepšení podloží pod bazény a úpravu přechodů do plavecké části bazénu;
  - b) SO 03 – doplnění mazanin a odpočet neprovedených prací: změna zahrnuje doplnění betonových mazanin spádovaných jako finální povrchy na podlahách (tyto práce nebyly původně ve Smlouvě obsaženy) a odečtení nerealizovaných položek;
  - c) SO 04 – doplnění topení a tepelných izolací: změna zahrnuje doplnění zdroje tepla a tepelných izolací pro temperování prostor v zimním období;
  - d) SO 04 – vícepráce obklady a dlažby: změna zahrnuje doplnění prací na obkladech a dlažbách, které nebyly původně obsaženy v zadání;

- e) SO 04 – šatní skříňky - doplnění vybavení: změna zahrnuje úpravu šatních skříněk jejich rozdělením a změnu zámků z obyčejných klíčových na mincovní;
  - f) SO 04 – podhledy: změna vnitřních i venkovních podhledů;
  - g) SO 04 – záměna vrat a dveří za bezpečné rolety: původně prodyšné a nezabezpečené truhlářské výplně budou nahrazeny bezpečnými hliníkovými roletami pro řádné uzavření a bezpečné uzavření. Otvory budou i centrálně elektronicky ovládány;
  - h) SO 05 – doplnění dveří: doplnění dveří do objektu SO05;
  - i) SO 05 – změna dveří za hliníkovou roletu: otvor pro zásobování ve skladové části bude nahrazen rovněž hliníkovou manuální roletou.
3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem).

## ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy o dílo dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku č. 2 se cena díla, sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy o dílo, se upravuje o částku:

Méněpráce - 1 081 697,96 Kč bez DPH

Vícepráce 1 315 505,82 Kč bez DPH

---

**Dodatek č. 2 233 807,86 Kč bez DPH**

Vícepráce 233 807,86 Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicettříticíceosmssetsem korun českých osmdesát šest haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve Změnovém listu č. 2 s položkovým rozpočtem jednotlivých změn – viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 46 592 099,66 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 233 807,86 Kč bez DPH

---

**Cena celkem 46 825 907,52 Kč bez DPH**

## ČLÁNEK III ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

1. V souladu se Smlouvou se smluvní strany na základě písemné žádosti Zhotovitele dohodly na novém úplném znění článku 3.2. Smlouvy takto:  
 „3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 640 dnů** od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.“

## ČLÁNEK IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem
  - Příloha č. 2: Žádost zhotovitele o změnu termínu dokončení
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Hostinné na své 64. schůzi konané dne 04.05.2021 usnesením č. 1020/64/RM/2021.

V Hostinném 05.05.2021

V Hradci Králové 06.05.2021

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Kamil Borůvka v. r.  
předseda představenstva