

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2020

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Mgr. Michaellem Kašparem
– místopředsedou představenstva
IČ: 27256391
DIČ: CZ27256391
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]
Na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EP Rožnov, a.s.
se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: [REDACTED]
ID datové schránky: wiwceaa
Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Předmět dodatku:

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 3. 11. 2020, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Příprava projektové dokumentace_Objekt SO 03 – Pávilon „O“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V rámci provádění Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu díla je vyvolána rozšířením rozsahu projektových prací o technické řešení denního osvětlení hlavního schodiště objektu SO 03, dle dodatečných požadavků objednatele. Změna rozsahu díla spočívá v doplnění 12 ks nových okenních otvorů do stávající čelní štítové stěny a navazujících podhledových konstrukcí pod mezipodestami a pod rameny schodiště. Změna rozsahu díla je zachycena v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
3. V rámci provádění Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení plnění, a to v souvislosti se změnou rozsahu díla vyvolanou ze strany objednatele. Termín dokončení plnění díla bude prodloužen do 30.4.2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2020.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku III. „Cena“ se mění a bude znít takto:

- a) Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: 2.835.000,- Kč
b) Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 58.000,- Kč
c) **Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH: 2.893.000,- Kč**

(Slovy: dvamilionyosmsetdevadesáttřitisíce korunčeských bez DPH)

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Čas a Termín plnění“ se mění a bude znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle této Smlouvy, dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, tak, že nejpozději do 30.4.2021 zpracuje a objednateli předá dokončenou projektovou dokumentaci dle písm. a) a písm. b) odst. 3, článku I. této Smlouvy. Zhotovitel do 3 měsíců od předání projektové dokumentace dle písm. a) a písm. b) odst. 3, článku I. této Smlouvy Objednateli zajistí a předá objednateli rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané příslušným úřadem dle odst. 4, článku I. této Smlouvy.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2020 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2020 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2020 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Kolíně, dne

V Rožnově pod Radhoštěm,

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva

.....

předseda představenstva

.....
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva