

## Dodatek č. 9

### ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby  
s názvem

**„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“**  
17TUOIN38

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

#### **„Společnost TD Borská pole“**

#### **TSS GRADE, a.s.**

Se sídlem: Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika

IČ: 35802723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/B podnikající na území České republiky prostřednictvím:

#### **TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika**

Se sídlem: Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00

IČ: 027 65 055

DIČ: CZ02765055

Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126

a

**Doprastav, a.s.**

Se sídlem Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: SK2020372497

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

**Doprastav, a.s. organizační složka Praha**

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328

a

**Doprastav CZ, s.r.o.**

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, Česká republika

IČ: 5561027

DIČ: CZ05561027

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX, vedoucí obchodního oddělení

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

## **dodatek č. 9**

**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/005049, č. Zhotovitele ZOD/18021/001**

(dále jen „Dodatek č. 9“)

### **I.**

#### **Preambule**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku po ulici U letiště, včetně přemostění silnice I/27 (dále jen „Smlouva“). Dne 21.01.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele a změnu platebních podmínek ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Dne 11.11.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 3. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 5, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 5. Dne 09.11.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 6, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 6 a dne 09.11.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 7, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 7. Dne 14.12.2020

uzavřely smluvní strany Dodatek č. 8. jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 8.

- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě uzavřeného Dodatku č. 8, kterým bylo Smluvními stranami ujednáno, že vzhledem k celosvětové pandemii způsobené šířením infekcí Covid-19, dojde ke kolaudaci díla nejpozději do 60 dnů od ukončení nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR dne 05.10.2020, bylo nutné prodloužit platnost bankovní záruky a pojištění, jejichž platnost je zhotovitel povinen udržovat až do doby řádného ukončení a odevzdání díla objednateli. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 9.

## II. Předmět Dodatku č. 9

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena díla, realizovaného na základě Smlouvy se mění, a to dle změnového listu č. A/063, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 9 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „ZL 63“). Smluvní strany prohlašují, že ZL 63 považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 se v souvislosti s přijetím ZL 63 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle ZL 63 : **102.441,05 Kč bez DPH**

---

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 102.441,05 Kč bez DPH**

- 2.3. Smluvní strany dále konstatují, že Změnový list č. 30 ve výši 67.086,97 Kč bez DPH, který byl smluvně sjednán Dodatkem č. 5 (dále jen „ZL 30“), nebyl dosud zhotovitelem vůči objednateli nárokován z vlastního administrativně-účetního pochybení na straně zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že nárok na proplacení částky 67.086,97 Kč bez DPH jím vůči objednateli nebude nárokován, a to ani v budoucnu a Smluvní strany považují své závazky stran ZL 30 tímto zcela za vypořádané.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 se v souvislosti s neúčtovanými pracemi dle ZL 30 mění následovně:

Hodnota neúčtovaného ZL **67.086,97 Kč bez DPH**

---

**Celková cena za provedení díla se snižuje o: 67.086,97 Kč bez DPH**

**Celková cena díla činí celkem: 485.432.765,34 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.5. Smluvní strany konstatují, že úprava ceny díla dle čl. 2.3. a 2.4. tohoto Dodatku č. 9 nepředstavuje méněpráce, a jako taková není předmětem změny dle příslušných ustanovení ZZVZ.
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 9 nedotčená zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 9 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 9 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření tohoto Dodatku č. 9 je dána usnesením ZMP č. 16 ze dne 08.02.2021.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je Změnový list č. A/063.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 9 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 07.05.2021

V Bratislavě dne 26.04.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:  
Za TSS GRADE a.s.**

.....  
**Mgr. Martin Baxa**  
primátor statutárního města Plzně

.....  
**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Marek Choma**  
člen představenstva

**Za Doprastav, a.s.**

.....  
**Mgr. Roman Guniš**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Peter Milan**  
člen představenstva

**Za Doprastav CZ s.r.o.**

.....  
**Mgr. Roman Guniš**  
jednatel společnosti

.....  
**Ing. Václav Pavlovský**  
jednatel společnosti