

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/063</b>		
Dotčená část stavby:	Vedlejší a ostatní náklady		
Název / označení změny:	navýšení nákladů na BZ a pojištění		
Podklad pro změnu:	dodatek č. 8 SOD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Na základě uzavřeného dodatku č. 8 SOD , který řešil změnu termínu odevzdání stavby, vznikly náklady na prodloužení bankovní záruky a pojištění, Tyto jsou ve smyslu smlouvy nezbytné po dobu do odevzdání stavby. Bankovní záruka a pojištění byly uzavřené od začátku stavby do odevzdání stavby ve smyslu milníku harmonogramu stavby 9.11.2020. Náklady jsou zdokladované a vypočítané od 9.11.2020 do doby skutečného odevzdání stavby dne 17.12.2020.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:		<b>102441,05 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>102441,05 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,- Kč</b>	<b>bez DPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		13.01.2021	
projektant /AD/ -			
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		13.01.2021	
- vedoucí odd. přípravy		13.01.2021	
- TDS objednatele		13.01.2021	
- TDS		13.01.2021	
- cenová kontrola		13.01.2021	