

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

750/2020-5

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/2020 ze dne 27. 5. 2020****Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha  
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

*sídlo:* U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

*zastoupen:* prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

*IČO:* 61383082

*DIČ:* CZ61383082

*bankovní spojení:* ČNB Praha

*číslo účtu:* [redacted]

(dále též jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.

*zápis v OR:* Městský soud v Praze, odd. B vložka č.7634

*sídlo:* Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

*zastoupen:* Ing. Radim Aulický, prokurista, Petr Kafka, prokurista

*IČO:* 60838744

*DIČ:* CZ60838744

*bankovní spojení:* Raiffeisenbank a.s., 111 21 Praha 1, Vodičkova 38

*číslo účtu:* [redacted]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2020 (dále jen „Dodatek“):

**I.Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 27. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2019-043169 (č. j. 15052/2019 – ÚVN) s názvem „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby - přístavby pavilonu CH 1 dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla, jak je podrobněji popsáno dále v tomto Dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto Dodatku.
3. Změna závazku ze smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota předmětné změny v rozsahu méněprací jakož i víceprací, je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo:

### 1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, a to vše v rozsahu změn, jak jsou zachyceny v následujících vzájemně odsouhlasených změnových listech a položkových soupisech prací a dodávek, které ke každému ze změnových listů náležejí:

- a) Změnový list č. 4 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- b) Změnový list č. 5 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- c) Změnový list č. 6 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- d) Změnový list č. 7 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku.
- e) Změnový list č. 8 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku.
- f) Změnový list č. 9 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku.
- g) Změnový list č. 10 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 7 tohoto Dodatku.
- h) Změnový list č. 11 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Dodatku.

Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednaný v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.

### 2) Změna ceny díla

Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se smluvní strany též dohodly na úpravě ceny díla, a proto tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, které budou nově znít takto:

*„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 190 493 640,47 Kč vč. DPH.  
(slovy: jedno sto devadesát milionů čtyři sta devadesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých čtyřicet sedm haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“*

*„2. Celková cena díla je členěna takto:*

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<b>152 810 446,00</b>
<i>Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<b>1 739 838,61</b>

<i>změnový list č.4</i>	60 350,35
<i>změnový list č.5</i>	- 440 444,64
<i>změnový list č.6</i>	459 899,00
<i>změnový list č.7</i>	124 600,09
<i>změnový list č.8</i>	- 94 217,87
<i>změnový list č.9</i>	2 388 924,21
<i>změnový list č.10</i>	318 132,79
<i>změnový list č.11</i>	65 232,18
<i>Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH</i>	<b>2 882 476,11</b>

<b>Celková cena dle dodatků č.1, 2 bez DPH</b>	<b>157 432 760,72</b>
<i>DPH 21 %</i>	33 060 879,75
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>190 493 640,47 "</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento Dodatek k uveřejnění do registru smluv splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č.4 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 2: Změnový list č.5 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 3: Změnový list č.6 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 4: Změnový list č.7 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 5: Změnový list č.8 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 6: Změnový list č.9 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 7: Změnový list č.10 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.  
Příloha č. 8: Změnový list č.11 ze dne 03.2.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.

V Praze dne:

11-05-2021

za objednatele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne:

19.3.2021

za zhotovitele:

STRABAG a.s.  
Ing. Radim Aulický, prokurista

Petr Kafka, prokurista

**STRABAG**

## OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÉ LISTY

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 03. 02. 2021

**Změnové listy** - č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**Oznámení změny**

ČÍSLO:

ZE DNE:

03.02.2021

**OBJEDNATEL:**

Název:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zastoupený:

**ZHOTOVITEL:**

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

**STAVBA:**

Název:


UVN-VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III

**DŮVOD ZMĚNY:**


„Změna vyplývající z nepředvídaných okolností a je nezbytná k řádnému dokončení realizace díla“.


**pozice****D.1.1.1 A00 -  
Architektonicko-  
stavební řešení**


Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která je v rozsahu méněprací jakož i víceprací nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.




Oznámení vydává: **"STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odstěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství"**

Za zhotovitele (podpis a datum vydání): 

Potvrzení o převzetí OZ:  
Za objednatele (podpis a datum převzetí): 

Potvrzení za AD (podpis a datum převzetí): 

Potvrzení za TDI (podpis a datum převzetí): 

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.

Rozdělovník:		Přílohy:	
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		



**Dodatek č.2 - Rekapitulace**

Stavba:	ÚVN-VoFN Praha - přístavba pavilonu CH 1 III - 202007
Popis změny:	
Objednatel:	FoVN Praha
Generální dodavatel:	STRABAG a.s. dir. TQ
Jméno:	zde doplňte jméno kontaktní osoby
Telefon:	zde doplňte telefon na kontaktní osobu
Email:	zde doplňte email kontaktní osoby

Číslo	Popis	Celkem (CZK)
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.9		
	<b>SOUČET CELKEM (bez DPH)</b>	<b>2 882 476,11</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>605 319,98</b>
	<b>SOUČET CELKEM (s DPH)</b>	<b>3 487 796,10</b>


Putryl  
VALONTA  
ČUDRKA

# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
	ostatní pole se dopočítají	
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		


Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.4 Úprava systémové vazby mezi EKV a EPS							





Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
		ostatní pole se dopočítají
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		

Číslo pol	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.5 Úprava skladu č. S2.037							




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
		Změnový list č.6 Založení vstupní lávky					




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.7 Úprava systému Měření a regulace							




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.8 Vyjmutí úpravny vody							




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.9 Záměna materiálů a zemních prací po změně založení objektu							




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.10 Úprava vyšetřovny č. S2.036							




# Soupis prací změnového listu



Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
	ostatní pole se dopočítají	
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.11 Stavební úpravy							



VALERIA 14