

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 005/2021/OR „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, interiér (opakované řízení II)“

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | J. V. G. LIVEX, spol. s r. o. , Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupený: | Roman Gotzel, jednatel |
| IČ: | 41031334 |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 404494/0600 |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, interiér (opakované řízení II)**“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2021 pro projekt „**tavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, interiér (opakované řízení II)**“ (dále jen „Smlouva“).
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Měněpráce vznikly z důvodu nedodání položek viz příloha č. 1 – skutečně provedené práce.
4. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. IV se odst. 1. doplňuje o následující odstavce:
 - a) Součástí předmětu díla nejsou dodávky, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm.a/ ZZVZ.
 - b) Součástí předmětu díla nejsou stavební práce, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Změna hodnoty díla

1. Celková hodnota dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši -12.223,14 Kč bez DPH což představuje 9,23 % původní hodnoty závazku.
2. Celková hodnota stavebních prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši -25.916,83 Kč bez DPH což představuje 19,57 % původní hodnoty závazku.
3. V čl. IV odst. 1. se doplňuje:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. II této Smlouvy činí:


Cena dle SoD	132.411,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-38.139,97 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1 **94.271,58- Kč bez DPH**

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne^{26.4.2021} usnesením 1705/76/RM/2021
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne **11 -05- 2021**



Objednatel zastoupený
Ing. Pavlem Kubou, starostou



V Zábřehu dne **11 -05- 2021**



J.V.C. LIVEY
Litovelská 1, 779 00
IČ: 41031334, DIČ: C

Zhotovitel zastoupený
Roman Gotzel, jedn

Výkaz výměr dokončovacích prací interiér

Stavba: 03 - Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
- 03 - Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory							
kuchyňské linky							
	89	766116kIM	Dod.a a mont.rohové kuchyňské linky dl.2,6m vč. el.spotř.- chladnička, mikrovlnka a varná konvice	soubor	1	27 968,22	27 968,22
	74	76609kIM	Dod. a montáž kuch.linky dl.2,0m vč. chladničky, mikrovlnky a varné konvice	soubor	1	24 611,11	24 611,11
	99	766126kIM	Dod.a a mont.rohové kuchyňské linky dl.3,0m vč. el.spotř.- chladnička, mikrovlnka a varná konvice	soubor	1	32 455,40	32 455,40
	120	121VD	D+M kryt shozu - truhlářský výrobek, otvíravý s uzamčením, rám a poklop	m2	0,66	7 560,60	4 990,00
Truhlářské výrobky							
	96	766123inforcen	Dod.a mont.dveře vnitř.plné PRAKTIK ELEGANT 1150/1970 povrch CPL vč.kov. zám.FAB,vod. madlo, zárubeň obložk.NORMAL hl.do 170 mm - m.č. 123	kus	1	18 795,00	18 795,00
	101	766128inforcen	Dod.a mont.dveře vnitř.plné PRAKTIK ELEGANT EI 30 DP3-C2 800/1970 povrch CPL vč.kov. zám.FAB,zavírač, hl.do 170 mm - m.č. 128	kus	1	8 389,50	8 389,50
Obklady							

skutečně provedené práce

145	781475116R00	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, do 30x30 cm	m2	5	682,50	3 412,50
146	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	5	51,00	255,00
147	597623121	Obkladačka dle stavebníka	m2	5	357,00	1 785,00
140	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3	54,53	163,58
233	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	71,52	97,70	6 987,50

podlahy a povlakové krytiny

134	776981102R00	Montáž přechodové, podlahové lišty na hmoždinky	m	11	78,75	866,25
135	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin	m	11	157,50	1 732,50

Celková cena za dokončovací práce – interiér

Cena bez DPH 132 411,55 Kč

Měněpráce

120	121VD	D+M kryt shozu - truhlářský výrobek, otvíravý s uzamčením, rám a poklop	m2	-0,66	7 560,00	-4 989,60
96	766123inforcen	Dod.a mont.dveře vnitř.plné PRAKTIK ELEGANT 1150/1970 povrch CPL vč.kov. zám.FAB,vod. madlo, zárubeň obložk.NORMAL hl.do 170 mm - m.č. 123	kus	-1	18 795,00	-18 795,00
		lednice	kus	-3	2 891,74	-8 675,21
		mikrovlnka	kus	-3	1 182,64	-3 547,93
		dřez	kus	-2	1 066,12	-2 132,23
		MĚNĚPRÁCE CELKEM				-38 139,97

skutečně provedené práce

<https://www.electroworld.cz/gorenje-rb392pw4-bila-jednodverova-chladnicka>

<https://www.electroworld.cz/mora-mt120w-mikrovlenna-trouba>

<https://www.hornbach.cz/shop/Nerezovy-drez-Pyramis-Kiba-Square/7189150/artikl.html>