

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 08.20
P20V00000096

Smlouva o dílo Dodatek č. 3

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ:
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

IČO: 428 64 771
DIČ: CZ 428 64 771
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 107-3674100247/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1504

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4289/RMOB-JIH/1822/75 ze dne 22. 04. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0480/2020/INV ze dne 10. 06. 2020, dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 11. 02. 2021

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0480/2020/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29		Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh	Stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29	Demolice objektu na parc. č. 2084/12 k.ú. Zábřeh nad Odrou	Celkem (Kč)
Původní cena díla dle SOD	Kč bez DPH	15 954 468,91	26 243 938,29	357 216,19	42 555 623,39
dodatek č.1	neprovedené práce	-40 578,66	-671 800,78	0,00	-712 379,44
	dodatečné práce	235 902,67	1 007 970,87	0,00	1 243 873,54
	celkem	195 324,01	336 170,09	0,00	531 494,10
dodatek č.2	neprovedené práce	-85 207,45	-446 903,74	0,00	-532 111,19
	dodatečné práce	295 381,77	4 467 076,03	101 475,85	4 863 933,65
	celkem	210 174,32	4 020 172,29	101 475,85	4 331 822,46
dodatek č.3	neprovedené práce	-339 579,61	-539 047,48	-0,00	- 878 627,09
	dodatečné práce	1 188 632,90	1 547 638,01	7 832,06	2 744 102,97
	celkem	849 053,29	1 008 590,53	7 832,06	1 865 475,88
Cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a č. 3 - celkem	Kč bez DPH celkem	17 209 020,53	31 608 871,20	466 524,10	49 284 415,83

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 14 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění na následující znění:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 338 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 - harmonogram

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: _____

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci