

Harmonogram prací

Objednatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov

Zhotovitel: Chejnovský s.r.o

Stavba : Snížení energetické náročnosti bytového domu Plánská 2031, Tachov

Oddíly	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							▶
2 - Zakládání							▶
3 - Svislé a kompletní konstrukce				▶			
51 - Komunikace pozemní							▶
61 - Úprava povrchů vnitřních				▶			
62 - Úprava povrchů vnější							▶
64 - Osazování výplní otvorů				▶			
94 - Lešení a stavební výtahy							▶
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							▶
998 - Přesun hmot							▶
96 - Bourání konstrukcí				▶			
997 - Přesun sutě							▶
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							▶
712 - Povlakové krytiny				▶			
713 - Izolace tepelné						▶	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				▶			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				▶			
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				▶			
727 - Zdravotechnika - požární ochrana				▶			
723.1 - vnitřní plynovod				▶			
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				▶			
741 - Elektroinstalace				▶			
742Mo - Elektroinstalace - hromosvod				▶			
743 - Elektromontáže				▶			
743.1 - Elektromontáže montáž a materiál				▶			
743.2 - Dodávky včetně montáže				▶			
743.3 - HZS							▶
771 - Podlahy z dlaždic						▶	
783 - Dokončovací práce - nátěry						▶	
730 - Ústřední vytápění					▶		
727 - Zdravotechnika - požární ochrana				▶			
731 - Ústřední vytápění - kotelny				▶			
732 - Ústřední vytápění - strojovny				▶			
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				▶			
734 - Ústřední vytápění - armatury				▶			
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				▶			
783 - Dokončovací práce - nátěry						▶	
762 - Konstrukce tesařské				▶			
763 - Konstrukce suché výstavby				▶			
764 - Konstrukce klempířské				▶			
766 - Konstrukce truhlářské				▶			
767 - Konstrukce zámečnické							▶
781 - Dokončovací práce - obklady							▶
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							▶

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ
TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ

05/2021
do 30.11.2021