



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

[REDACTED]

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:

[REDACTED]

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539

Bankovní spojení:
č. účtu:

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Rekonstrukce ulice malá Jablunkovská, Třinec**“.
2. Během realizace II. etapy byly vyčísleny dodatečné stavební práce a méněpráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Toto vyčíslení si vyžádalo navýšení ceny díla o 483.377,06 Kč bez DPH.

II.

II. Změna smlouvy

V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- „Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 200 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

27.686.356,91 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2630 ze dne 26.04.2021.

V Třinci 06. 05. 2021


V Třinci 06. 05. 2021

Za objednatele

R
p

Pi

Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	21.04.2021
Název akce:	Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec		
Předmět změny:			
<p>Na základě skutečného zaměření stavby a skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr. Dále byl ve výkazu výměr narovnan počet polopodzemních kontejnerů (chyba projektanta).</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	-111 804,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	595 181,04 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	483 377,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	27 202 979,87 Kč	Nová cena bez DPH:	27 686 356,91 Kč
<i>schválil (Dodavatel):</i>	Ing. Miroslav Byrtus	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i>	Bc. Alexandra Lipovská	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (TDS):</i>	Martin Madeja	<i>podpis:</i>	

Změnový list č.03

Stavba: Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	ZL 03	595 181,04 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		595 181,04 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	ZL 03	- 111 804,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 111 804,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		483 377,04 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

Ing. Miroslav Byrtus

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Bc. Alexandra Lipovská

TDS: Madesta group s. r. o., Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec

Martin Madeja

14	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3 321,60	
16	SUB	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	3 049,56	
12	SUB	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	22 963,20	
13	SUB	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	70,43	
11	SUB	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	669,60	
2	SUB	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m ²	7 065,60	
10	SUB	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	34,28	
Oddíl					
20	SUB	979054451	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 247,20	
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého					
Oddíl					
997: Přesun sutě					
30	SUB	997221855	Poplatek za uložení zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	53 670,17	
28	SUB	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	3 791,74	
21	SUB	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	7 366,24	
22	SUB	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 554,01	
25	SUB	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	3 845,72	
26	SUB	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	18 081,36	
27	SUB	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	8 136,68	
Oddíl					
998: Přesun hmot					
31	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	10 894,42	
Objekt					
Oddíl					
SO 101.2.1: Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa					
1: Zemní práce					
11	SUB	005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	7 473,45	
10	SUB	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	7 473,45	
12	SUB	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	-48 898,35	
13	SUB	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	4 057,20	
14	SUB	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	391,30	
8	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	688,00	
Oddíl					
2: Zakládání					
16	SUB	212752213	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	567,00	
Oddíl					
5: Komunikace pozemní					
19	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	1 668,40	
18	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	430,00	
Oddíl					
8: Trubní vedení					
40	SUB	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	312,50	
Oddíl					
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
58	SUB	916231213.1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	25 598,00	
59	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	19 550,00	
Oddíl					
998: Přesun hmot					
66	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	6 048,00	
Objekt					
Oddíl					
998: Přesun hmot					
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým					3 560,85
					3 560,85

Objekt

SO 102.2.: Přístupové chodníky - 2. etapa

1: Zemní práce

15	SUB	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	137 348,92
5	SUB	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	92 420,92
18	SUB	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	1 245,00
11	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	11 004,00
12	SUB	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	4 070,00
13	SUB	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	93,75
14	SUB	005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	44 564,15
9	SUB	167101101	Nakládání výkropku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	5 932,00
16	SUB	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	2 891,46
17	SUB	183403153	Obdělání půdy hrábáním v rovině a svahu do 1:5	2 108,40
10	SUB	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	14 356,00
				3 700,00
				2 456,16
				44 928,00
21	SUB	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	23 654,40
22	SUB	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	21 273,60

5: Komunikace pozemní

Oddíl