

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537,
ISPROFIN: 327 321 5204, uzavřené dne 31.07.2020

Název zakázky:

**„Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň,
Vysočany, Holešovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Praha 9 – Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6556

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Kellerem**, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Ceny Díla. Důvodem úpravy Ceny Díla je snížení maximální ceny Díla ve vazbě na protokoly skutečně provedených prací a dodávek.

V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A DOKONČENÍ DÍLA

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	18 705 263,61 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	- 1 374 313,02 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	17 330 950,59 Kč

slovy: **sedmnáct milionů tři sta třicet tisíc devět set padesát korun českých padesát devět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/19/20
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Pavla Kellera

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny Díla č. 4 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace Ceny Díla
– *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2021.05.07
11:26:17 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti oblast Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla (k datu podpisu dodatku č. 3)

Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice - rekonstrukce komunikací

Zhotovitel : COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Objednatel : Správa železnic, státní organizace

		Cena dle Smlouvy	Měněpráce	Cena po dodatku č. 3
200.1	Dopravní značení - HUSITSKÁ			
200.2	Husitská			
203A.1	Pod Plynojemem			
203A.2	Dopravní značení - POD PLYNOJEMEM			
203B.1	Dopravní značení - NOVOVYSOČANSKÁ			
203B.2	Novovysočanská			
211 A	Vjezd Trocnovská			
211 B	Nástupní plocha Trocnovská			
211 C	Schodiště Trocnovská - Vítkov			
212 A.1	napojení lávky Bulhar			
212 A.2	zářivý laviček			
213 A.1	stezka			
213 A.2	schodiště			
213 A.3	Podesta			
213 B	Komunikace			
213 E.1	Podchod Sluncová			
213 E.2	Stezka			
213 G	Schodiště podél SO 204			
316	Komunikace pro pěší nad ulicí U Sluncové, osvětlení			
858	Dopravní značení - MOST			
SO 858	SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka			

Cena celkem dle Smlouvy, bez DPH	Kč	18 705 263,61 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 3, bez DPH	Kč	-1 374 313,02 Kč
Cena celkem po dodatku č. 3, bez DPH	Kč	17 330 950,59 Kč

Rekapitulace

Cena celkem po dodatku č. 3 bez DPH	Kč	17 330 950,59 Kč
DPH (základní sazba)	Kč	3 639 499,62 Kč
Cena celkem po dodatku č. 3, včetně DPH	Kč	20 970 450,21 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1500642

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad421375-cba0-47b1-904a-bcbde754d24e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2021 10:36:02



c5151536-6608-4b58-9a47-c61790d34a83