

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2019-0749/OR
(číslo objednatele)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701102949/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Rekonstrukce etap U Zámečku a Na Vyhlídce, Děčín – Bynov“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dále bylo dle záznamu z jednání z 18.2.2020 změněno členění zakázky bez vlivu na celkovou dobu trvání a cenu díla.
3. V průběhu předjednání konkretizovaného technického řešení s orgány státní správy vyvstala potřeba rozšíření řešeného území podél Teplické (na západ i východ) kvůli řešení křižovatky a v ul. Na Vyhlídce (do nezpevněných ploch), kvůli řešení točny autobusu a tedy i dozaměření území a doplnění geologického průzkumu. Tyto průzkumy nezbytné pro provedení díla byly subdovatelé naceněny na 28.000 Kč bez DPH v prvním případě a 58.000 Kč bez DPH v druhém případě, tedy celkem 86.000 Kč bez DPH.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v člancích I. až IV:

Do **Čl. I. odst. 2.** je doplněna odrážka:

- e. Doplnkové průzkumy pro fázi DUR+DSP

Do **Čl. II. odst. 1.** je doplněna odrážka:

- e) předmětem **vypracování doplňkových průzkumů pro DUR+DSP** (fáze dle čl. I odst. 2 písm. e) této smlouvy) je: doplnění geodetického zaměření; doplnění geologického průzkumu.

Do **Čl. III. odst. 1.** je doplněna odrážka:

- e) fáze **DPS doplňkových průzkumů pro DUR+DSP** (fáze dle čl. I odst. 2 písm. e) této smlouvy) bude dokončena a předána objednateli ke kontrole společně s fází b) DUR+DSP.

Čl. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši **1 907 000 Kč** (slovy jeden milion devět set sedm tisíc korun českých) **bez DPH** rozdělené dle jednotlivých fází takto:

Položka	Kč bez DPH
Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy)	230.000,--
Dokumentace DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy)	965.000,--
Inženýrská činnost (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy)	215.000,--
Dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy)	411.000,--
Doplňkových průzkumy pro DUR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy)	86.000,--
Cena celkem bez DPH	1.907.000,--


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLouvĚ

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.
5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 21 08 36 01 ze dne 27. 4. 2021.

V Děčíně dne 10.5.2021

V Praze dne 4.5.2021

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za re:architekti studio s.r.o.

jednatel