

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

T. TECHNICKÉ SLUŽBY J. HRADEC KRÁLOVÉ
Došlo dne: 12-05-2021
PODATELNA 2
Č.j.: 442/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **Cattor s r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 148286
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Sokolovská 366/84, 180 00 Praha 8
Doručovací adresa: Sokolovská 366/84, 180 00 Praha 8
IČ: 28530021
DIČ: CZ28530021
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11.2.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121005 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen předmětnou smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, revizních zpráv a fotodokumentace.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

Č. 1 – MŠ Veverkova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.2 – ŠJ Bezručova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.3 – ŠJ J. Gočára

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.4 – ŠJ Nový HK

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.5 – ŠJ Sever

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.6 – ŠJ Svobodné Dvory

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.7 – ŠJ, bazén Štefánikova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.8 – DDM Rautenkrancova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.9 – ZŠ Habrmanova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.10 – ZŠ M. Horákové

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.11 – ZŠ SNP

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.12 – ZUŠ Na Střezině

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.13 – MŠ Březhrad

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.14 – MŠ Čajkovského

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.15 – MŠ K Dolíkám

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.16 – MŠ Škroupova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.17 – MŠ Štefcova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.
5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
 6. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 27.136,50 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 323.052,- Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty

V Hradci Králové dne7.5.2021.....

13. 05. 2021

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:

Cattor s r.o.

POPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektroinstalací

Místo:

Datum: 03.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Cattor s. r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-27 136,50

D D1 Odstranění závad z revizí elektroinstalace

D D10 MŠ Veverkova

8	K	Pol62	kabel CYKY 3x1,5	m	-4,000		
9	K	Pol63	lišta vkladací 20x20	m	-3,000		
10	K	Pol64	krabice lištová 80x28; bílá (tango)	ks	-1,000		
11	K	Pol65	víčko VLK80	ks	-1,000		

D D11 ŠJ Bezručova

21	K	Pol16	doplnění výrobního štítku/názvu rozváděče	ks	-2,000		
26	K	Pol73	kusová zkouška rozvaděče - včetně dokumentace a nového štítku	ks	1,000		
29	K	Pol75	odpojení a montáž stávajícího rozvaděče	ks	-1,000		
30	K	Pol76	montáž a zapojení nástěnného rozvaděče	ks	-1,000		
31	K	Pol77	rozbočovací můstek 15 sverek	ks	-1,000		
33	K	Pol79	nosná (DIN) lišta 0,5m	ks	-1,000		
34	K	Pol80	rozbočovací můstek 25 sverek	ks	-1,000		
35	K	Pol81	řadová svorkovnice PE pro vodič 10 mm ²	ks	-3,000		
37	K	Pol83	zednické zapravení po instalaci rozvaděčů do původního stavu	kpl	-1,000		

D D13 ŠJ J. Gočára

59	K	Pol91	rozbočovací N můstek 7 sverek	ks	-1,000		
60	K	Pol92	rozbočovací PE můstek 7 sverek	ks	-1,000		

D D15 ŠJ Nový Hradec Králové

80	K	Pol104	řadová svorka fázová 4 mm ²	ks	-5,000		
			zemnicí svorka ZSA 16 + CU pásek		4,000		
82	K	Pol106	adaptér jističe KT1	ks	-1,000		
90	K	Pol33	přisazené stropní svítidlo	ks	-1,000		
			kryt svítidla - čirý	ks	1,000		

D D17 ŠJ Sever

103	K	Pol110	řadová svorka fázová 10 mm ²	ks	-10,000		
104	K	Pol111	řadová svorka PE	ks	-1,000		
109	K	Pol116	zásuvka jednonásobná 230V, 16A, bílá	ks	-1,000		
110	K	Pol117	Zemnicí svorka ZSA 16+CU pásek	ks	-4,000		
112	K	Pol119	zednické zapravení po instalaci zásuvky do původního stavu	kpl	-1,000		
114	K	Pol16	doplnění výrobního štítku/názvu rozváděče	ks	-2,000		

D D18 ŠJ Svobodné Dvory

126	K	Pol123	lišta hranatá 30x25, bílá	m	-8,000		
-----	---	--------	---------------------------	---	--------	--	--

D D19 ŠJ, bazén Štefánikova

138	K	Pol127	řadová svorka fázová; 4mm ²	ks	-6,000		
-----	---	--------	--	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk. [CZK]
139	K	Pol128	retrofit pro náhradu starších jističů	ks	-9,000		
140	K	Pol129	jistič 16A/1;6kA	ks	-9,000		
141	K	Pol130	propojovací lišta pro 12 pólů včetně krytek	ks	-1,000		

D		D2	DDM Rautenkrancova				
154	K	Pol11	demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče	ks	-1,000		
155	K	Pol12	montáž a zapojení nového rozvaděče	ks	-1,000		
158	K	Pol15	řadová svorkovnice pro vodič 6 mm ²	ks	-7,000		
159	K	Pol16	doplnění výrobního štítku/názvu rozvaděče	ks	-4,000		
168	K	Pol6	nástěnný plastový rozvaděč těchto parametrů: barva bílá; neprůhledná dvířka; 12 modulů;krytí min IP 30; max proudové zatížení 63 A	ks	-1,000		

D		D20	ZŠ Habrmanova				
174	K	Pol134	řadová PE svorka pro vodič 16mm ²	ks	-1,000		
175	K	Pol135	DIN lišta 500mm	ks	-1,000		
176	K	Pol136	jistič 50A/3; 6kA;	ks	-1,000		



D		D22	ZŠ M. Horákové				
239	K	Pol143	kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem	ks	-7,000		
246	K	Pol180	CYKY - J 3x2,5 mm ²	m	-25,000		
247	K	Pol180	CYKY - J 3x2,5 mm ²	m	-110,000		
250	K	Pol183	LED žárovka;E27; 10W	ks	7,000		
256	K	Pol189	hlavní vypínač; 63A/3;	ks	-1,000		
257	K	Pol190	řadová svorka 16 ^o mm ² ; fázová	ks	-1,000		
258	K	Pol191	zámek rozvaděče AI 01.085	ks	-4,000		
262	K	Pol195	polyamidová zátka do kabelové vývodky PG 16	ks	-3,000		
263	K	Pol196	polyamidová zátka do kabelové vývodky PG 42	ks	-3,000		
273	K	Pol205	CY 10°ZŽ,	m	-8,000		
274	K	Pol206	zásuvka jednásobná; 230V; bílá; IP44	ks	-3,000		
275	K	Pol207	kryt na sporákový spínač - 39563; bílý	ks	-1,000		
276	K	Pol208	stupňovitá průchodka PG21	ks	-1,000		
278	K	Pol210	lišta vkládací 20x20, bílá	m	-40,000		
284	K	Pol216	jistič 32A/3, 6KA	ks	-1,000		
285	K	Pol217	jistič 6A/1; 6 kA	ks	-1,000		
286	K	Pol218	vodič CYA, 1,5mm ² , červený	m	-5,000		
287	K	Pol36	vypínač č.1; bílý	ks	-1,000		

D		D23	ZŠ SNP				
304	K	Pol225	dvířka rozvaděče Schrack	ks	-1,000		
309	K	Pol230	kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem; 14W; studená bílá	ks	-10,000		
325	K	Pol246	plastový pant rozvaděče RKA	ks	-1,000		
327	K	Pol248	kabelová spojovací redukce AI-Cu 16-10	ks	-1,000		
335	K	Pol77	rozbočovací můstek 15 sverek	ks	-1,000		

D		D28	ZUŠ Na Střezině				
502	K	Pol358	řadová svorka 4 mm ² ; fázová	ks	-18,000		
503	K	Pol359	DIN lišta 0,5m	ks	-1,000		

D		D3	MŠ Březhrad				
523	K	Pol27	krabice na omítku s víkem 85x85mm; min. krytí IP54;	ks	-1,000		
524	K	Pol28	kabel CYKY 3x2,5	m	-5,000		
525	K	Pol29	lišta vkládací 20x20; bílá	m	-4,000		

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
526	K	Pol30	lišťová krabice; bílá	ks	-1,000		
527	K	Pol31	zásuvka dvojitá; pootočený kolík; bílá	ks	-1,000		
D D4			MŠ Čajkovského				
537	K	Pol34	krabice rozvodná	ks	-1,000		
540	K	Pol37	zásuvka jednoduchá; bílá	ks	1,000		
D D5			MŠ SV. Dvorsy - K Dolíkám				
548	K	Pol38	2x zářivka 36W; G13; teplá bílá, 5x žárovka	ks	5,000		
D D8			MŠ Škroupova				
572	K	Pol16	doplnění výrobního štítku/názvu rozváděče	ks	-2,000		
584	K	Pol53	elektroinstalační lišta 20x20; bílá	m	-2,000		
587	K	Pol56	kabel CYKY -3x2,5	m	-3,000		
D D9			MŠ Štefcova				
597	K	Pol59	víčko elektroinstalační krabice	ks	-1,000		



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Cattor s. r.o. Sokolovská 366/84, Praha 8	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	03. 05. 2021	
Předmět změny:		
Č.1 – MŠ Veverkova		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.2 – ŠJ Bezručova		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.3 – ŠJ J. Gočára		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.4 – ŠJ Nový HK		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.5 – ŠJ Sever		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.6 – ŠJ Svobodné Dvory		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.7 – ŠJ, bazén Štefánikova		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.8 – DDM Rautenkrancova		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.9 – ZŠ Habrmanova		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.10 – ZŠ M. Horákové		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.11 – ZŠ SNP		
<ul style="list-style-type: none"> • Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 		
Č.12 – ZUŠ Na Střezině		

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.13 – MŠ Březhrad

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.14 – MŠ Čajkovského

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.15 – MŠ K Dolíkám

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Č.16 – MŠ Škroupova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.


Č.17 – MŠ Štefcova

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 121,50,-Kč Změna č. 2: 3 290,- Kč Změna č.3: 82,- Kč Změna č.4: 571,- Kč Změna č.5: 1 935,- Kč Změna č.6: 224,- Kč Změna č.7: 2 215,- Kč Změna č.8: 4 457,- Kč Změna č.9: 699,- Kč Změna č.10: 8 691,50 Kč Změna č.11: 6 142,- Kč Změna č.12: 510,-Kč Změna č.13: 451,50,- Kč Změna č.14: 6,50,-Kč Změna č.15: 0,- Kč Změna č.16: 592,50,-Kč Změna č.17: 5, -Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 0,- Kč Změna č. 2: 1200,- Kč Změna č.3: 0,-Kč Změna č.4: 442,- Kč Změna č.5: 0,- Kč Změna č.6: 0,- Kč Změna č.7: 0,- Kč Změna č.8: 0,- Kč Změna č.9: 0,-Kč Změna č.10: 875,-Kč Změna č.11: 0,-Kč Změna č.12: 0,- Kč Změna č.13: 0,- Kč Změna č.14: 165,- Kč Změna č.15: 175,-Kč Změna č.16:0, -Kč Změna č.17: 0,-Kč
Celkem: 29 993,5,- Kč	Celkem: 2 857,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -27 136,5,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

13. 5. 2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko autora projektové dokumentace.

Se změnami souhlasím.



Schválil:

