

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“

Číslo smlouvy Objednatele: A-003458-00

Číslo smlouvy Zhotovitele: 600285

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **Město Sušice**
se sídlem: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**
Zastoupený: **Bc. Petrem Mottlem, starostou města**
IČ: 00256129 **DIČ: CZ00256129**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Č. účtu: **██████████**
Telefonní spojení: **+420 376 540 111**

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **Elektric - Hranice s. r. o.**
se sídlem: **Palackého 1906, 753 01 Hranice**
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2001, v odd. C,
vložce 23871
Zastoupený: **Romanem Lubojatzkym, jednatelem společnosti**
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
IČ: 25876937 **DIČ: CZ 25876937**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank**
Č. účtu: **██████████**
Telefonní spojení: **581 699 907, 581 699 925**
E-mail: **██**

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s článkem 7. odst. 7.5. výše uvedené smlouvy, neboť při realizaci díla došlo ke zjištění nových skutečností majících vliv na rozsah a cenu díla.

2. Změna rozsahu díla

Smluvní strany se dohodly, že rozsah části díla „SO02 – Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7“ bude upraven v souladu s dokumentem „ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace; SO02 – Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7; změna technického řešení“ ze dne 28.3.2021. Osazení vodoměrných šachet u studen S5 a S6 by bylo technicky proveditelné, ale vyžadovalo by značné finanční náklady (vícepráce). Proto bylo dohodnuto alternativní řešení výpočtu proteklého množství vody čerpané z jednotlivých studní.

3. Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že cena části díla „SO02 – Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7“ bude upravena z původní částky 310.310,- Kč bez DPH na novou částku 110.400,- Kč bez DPH (viz Změna technického řešení, Soupis víceprací a Soupis méněprací).

Tímto se cena díla dle čl. 7.2 Smlouvy o dílo mění následovně:

Cena bez DPH	11 018 561,- Kč
DPH 21%	2 313 898,- Kč
Cena včetně DPH	13 332 459,- Kč

4. Termíny provádění díla

Termín provádění díla pro část „SO02 – Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7“ je již prodloužen dodatkem č. 1 do 30.6.2021.

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
Tento dodatek schválila rada města Sušice dne 10.5.2021 usnesením č. 300.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici dne: 12.5.2021

V Hranicích dne: 13.5.2021

Bc. Petr Mottl, starosta města

Roman Lubojatzky, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti