

### DODATEK č. 3

#### KE SMLouvĚ O DíLO

#### Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek (dále jen „Předmět realizace“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** **Město Písek**  
se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
IČO: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx, Vodárenská správa Písek, s.r.o.  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **K&K Technology a.s.**  
se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 399 01 Klatovy  
IČ: 64833186  
DIČ: CZ64833186  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6025452/0800  
Zástupce ve věcech technických: xxx, člen představenstva a obchodně-technický ředitel, tel.: xxx, e-mail.: xxx  
xxx, projektový manažer, tel.: xxx, e-mail.: xxx

spol. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vl. 531  
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

#### 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 14.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla dle nabídky zhotovitele ze dne 13.03.2019, podané ve veřejné zakázce nazvané „**Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek**“, s místem plnění **Čistírna odpadních vod Písek, Pod Portyčskými skalami, 397 01 Písek**.
- 1.2 Objednatel změnil režim DPH a osobu zajišťující bezpečnost ochrany a zdraví, proto smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 dne 12.11.2020.
- 1.3 Smluvní strany spolu dne 25.03.2021 uzavřely Dodatek č. 2, kterým byla navýšena cena prací o 1.865.172,63 Kč (bez DPH).

#### 2 Předmět dodatku č. 3

- 2.1 Článek 7, odst. 1. Cena díla a fakturace mění takto:
  - 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla.

**Celková cena bez DPH činí ..... 39 812 487,63 Kč**

## Rozklad ceny dle jednotlivých objektů (v Kč):

ČÁST	SOUBOR	DPS	Cena dle SoD	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Cena celkem
TECHNOLOGICKÁ ČÁST	PS 01	Doprava a akumulace kalu	3 098 918			3 098 918,00
	ČF 1.2	Čerpání flokulantu	0	181 209,00		181 209,00
	PS 02	Zdroj tepla, vč. zásobníku biomasy	7 695 608			7 695 608,00
	VT CSV 2.2	Vyvedení tepla do centrálního systému vytápění	0	382 303,00		382 303,00
	PS 03	Sušení kalu, vč. zásobníku usušeného kalu	7 995 920			7 995 920,00
	PKV 1.3	Protihlukové kryty ventilátorů	0	174 438,00		174 438,00
	PS 04	Čištění spalin	3 206 816			3 206 816,00
	PS 05	Výroba elektrické energie - ORC	2 697 267			2 697 267,00
	PS 06	Elektročást	1 372 978			1 372 978,00
	OA 1.4	Osvětlení areálu	0	64 788,80		64 788,80
	OCP	Osvětlení skládky	0		103 000,00	103 000,00
	OCP	Elektro část - technologie	0		101 680,00	101 680,00
	OB 1.5	Ochrana před bleskem	0	98 592,00		98 592,00
	OCP	Ochrana skládky před bleskem	0		64 463,00	64 463,00
	OCP	Strojní část – dopravník	0		842 470,00	842 470,00
	PS 07	SŘTP	1 165 840			1 165 840,00
	PS 08	Akumulace elektrické energie	2 796 255			2 796 255,00
	PS 09	Drcení popela a výroba BIO minerálního substrátu	5 031 504			5 031 504,00
<b>MEZISOUČET technologická část</b>			<b>35 061 106</b>	<b>901 330,80</b>	<b>1 111 613,00</b>	<b>37 074 049,80</b>
STAVEBNÍ ČÁST	SO 01	Stavební úpravy v objektu stávajícího ocelového přístřešku	274 482	-155 349,60	341 387,00	460 519,40
	SO 02	Technologická část, stavební úpravy	601 949	388 056,42		990 005,42
	SO 02V	Odstranění betonového podkladu	0	66 408,99		66 408,99
	SO 03	Přípojky provozní vody, napojení odpadní vody, přípojka elektro	216 545	292 620,27		509 165,27
	SO 03V	Přeložka stávající kanalizace	0	127 070,20		127 070,20
	SO 04	Úprava stávající plochy staveniště	126 033	24 487,08		150 520,08
	SO 04V	Zpevněné plochy	0	220 548,47		220 548,47
	<b>MEZISOUČET stavební část</b>			<b>1 219 008</b>	<b>963 841,83</b>	<b>341 387,00</b>
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			177 201	0,00	37 000,00	214 201,00
<b>Celkové náklady stavby</b>			<b>36 457 315,00</b>	<b>1 865 172,63</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>39 812 487,63</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

### **3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v dodatku, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 11.05.2021

V Klatovech dne 11.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města

.....  
Václav Kutil  
generální ředitel  
a předseda představenstva

*Schváleno Radou města Písku dne 10.05.2021, usnesení č. 300/21.*