


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné


a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

zastoupený: doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., hejtmankou

k podpisu smlouvy pověřena: JUDr. Marcela Krejsová, členka rady pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 25.03.2019, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	255
Název projektu:	"Vintířova stezka"
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 28.02.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V PLZENI....., dne 8. 4. 2021.....
Za Partnera

.....
členka
partnerských regionů, vnějších vztahů a
podpory podnikání

V Praze, dne 10. 5. 2021.....
Za Národní orgán

.....
ředitel
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

23. 03. 2021
V Písku, dne
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo		2			
Projektname / Název projektu:		"Gunthersteig" / "Vintířova stezka"			
Projektnummer / Číslo projektu		255			
LP1		ARBERLAND REGio GmbH			BY
PP2		Landkreis Deggendorf			BY
PP3		Gemeinde Lindberg			BY
PP4		Förderverein Bauernhausmuseum Lindberg e.V.			BY
PP5		Plzeňský kraj			CZ
PP6		Město Hartmanice			CZ
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od.					19.04.18
Projektbeginn / Začátek realizace projektu					01.09.18
Projektende / Konec realizace projektu					28.02.22
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	19.04.18	30.06.19	laufend / průběžná	30.07.19	
2.	01.07.19	31.01.20	laufend / průběžná	01.03.20	
3.	01.02.20	31.01.21	laufend / průběžná	02.03.21	
4.	01.02.21	28.02.22	abschließend / závěrečná	29.04.22	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Niederbayern	18.03.21		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil.				

j. : PK-KPP/1211/21

Počet listů : 2

Počet výtisků : 3

Číslo výtisku : 1

Za správnost :



Kompetence na základě : Roční zpráva

KPK 1567/18 z 22.1.2018

Datum : 8.4.2021

