

**Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/11253/20**  
na realizaci stavby  
**„Přestupní terminál Citadela v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **JMV tech s.r.o.**  
Zastoupený : Milanem Kožnarem, jednatelem  
Sídlo : U Stadionu 1190, 434 01 Most  
IČ : 47286334  
DIČ : CZ47286334  
bankovní spojení : ČSOB a.s.  
č. účtu : 279692074/0300  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Milan Kožnar  
datová schránka : 9g8vrqf  
kontaktní tel :   
kontaktní e-mail : jmvtech@jmvtech.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11253/20 na realizaci stavby „Přestupní terminál Citadela v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11215/20 vč. Dodatku č.1	4 242 082,15
Vícepráce - ZL č. 3	173 286,86
Méněpráce - ZL č.4	-42 568,10
Cena díla celkem bez DPH	4 372 800,91

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 13. 05. 2021

V ..... dne .....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Milan Kožnar  
jednatel

## Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov

- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067

Datum : 22.04.2021

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

viz. Příloha č. 1

Popis položky	cena celkem	Poznámka
1) práce prováděné dle položek z SOD - viz. příl. položkový rozpočet	101 721,86 Kč	
2) Práce prováděné dle nových položek - viz. příl. položkový rozpočet (koef. 1,13)	71 565,00 Kč	
cena celkem bez DPH	173 286,86 Kč	
upravená cena bez DPH		

Vypracoval :

M

Datum :

22.04.2021

Kontroloval :

M

Datum :


  
 ④  
 Vojtěch  
 Litvínov

# ROZPOČET

Stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov  
 Objekt: 18067 - SO.01 - Komunikac... VCP II

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>						<b>47 547,00</b>
137	11310703R1	Odstranění podkladu plochy z kostek do tl 150 mm pň překopech inž sítí	m2	69,000	335,00	23 115,00
208	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	48,000	509,00	24 432,00
<b>2 Zakládání</b>						<b>6 970,00</b>
195	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	34,000	205,00	6 970,00
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>733,48</b>
197	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	0,918	799,00	733,48
<b>5 Komunikace</b>						<b>26 100,00</b>
210	596212215R	Příplatek dovez na rámec běžného procentuálního profezu	bm	180,000	145,00	26 100,00
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>6 615,00</b>
167	916131213	úprava oblouků silničních	m	10,000	225,00	2 250,00
211	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	29,100	150,00	4 365,00
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>759,38</b>
121	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,194	53,50	759,38
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>50 962,00</b>
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>10 600,00</b>
179	899131113R4	Zvýšení šachtového rámu do štěrkového lože vč. výkopu a štěrkového lože pro osazení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
146	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením míže	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>40 362,00</b>
131	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	75,000	200,00	15 000,00
132	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	210,000	17,20	3 612,00
133	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,000	110,00	8 250,00


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,000	180,00	13 500,00

**PSV Práce a dodávky PSV 33 600,00**

**746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 33 600,00**

209	746538121	Propojení kabel celoplastový spojkou do 10 KV trubkovou ST do 3x240 mm <sup>2</sup>	kus	12,000	2 800,00	33 600,00
-----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

**Celkem bez DPH 173 286,86**





## Změnový list - méněpráce

č.

4

stavba: Přestupní terminál , Citadela Litvínov

- část 18067 - SO.01 - Komu - 18067

Datum : 22.04.2021

Vypracoval :




Popis změny a její účel :

viz. Příloha č. 1

Popis položky	cena celkem	Poznámka
1) práce prováděné dle položek z SOD - viz. příl. položkový rozpočet	-42 568,10 Kč	
2) Práce prováděné dle nových položek - viz. příl. položkový rozpočet (koef. 1,13)	0,00 Kč	
cena celkem bez DPH	-42 568,10 Kč	
upravená cena bez DPH		

Vypracoval :



Datum : 22.04.2021

Kontroloval :

Datum : 28.04.2021

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestupní terminál , Citadela Litvínov  
**Objekt:** 18067 - SO.01 - Komunikac... MNP II

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce -3 830,10**

124	113107183	Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	-51,000	75,10	-3 830,10
-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

**21-M Elektromontáže -4 200,00**

207	210040206	Montáž nosičů svítidel	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
206	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	2 400,00	-2 400,00

**3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00**


**5 Komunikace -32 538,00**

170	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-51,000	115,00	-5 865,00
199	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-51,000	295,00	-15 045,00
200	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-51,000	228,00	-11 628,00

**741 Elektromontáže - vzdušné vedení -2 000,00**

204	741372999R1	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně betonového základu	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
205	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00

**Celkem bez DPH -42 568,10**



Smlouva o dílo: Přestupní terminál Citadela v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.04.2021		referent OIRR	
Schválil:	27.04.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.04.2021		ekonomka OIRR	
Právní oddělení:	27.04.2021		právní oddělení	
Schváleno - RM:	27.04.2021	Číslo usnesení:	R/4454/09	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	gestor	