

na provedení stavby

Oprava sprch školního bazénu ZŠ Masarykova, 363 01 Ostrovuzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)**SMLUVNÍ STRANY:**

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „**objednatel**“)**a**

ZHOTOVITEL: **SVS 2000 SPOL. S R.O.**
Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Oleksandr Dudčuk, jednatel
IČO: 25241753
DIČ: CZ 25241753
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 262246166/0300
Zapsána KS v Plzni, oddíl C, vložka 29194

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk
b) ve věcech technických: Roman Tsyfrac
Ing. Petr Moos

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 022-21-02-03 ze dne 23.01.2021 na realizaci stavby Oprava sprch školního bazénu ZŠ Masarykova, 363 01 Ostrov

I .PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

Podkladem k provedení dodatku č.1 je vzájemně odsouhlasený změnový list č.1, předložený do Investiční komise města, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu, rozhodnutím Rady města č. 185/21 z 15.3.2021 .

Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Změnového listu č.1 ve výši 167 866,68 Kč včetně příslušné DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č1.

III. CENA DÍLA

Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele a uplatněným změnovým listem č. 1 a je v členění :

- Cena celkem bez DPH 498 892,50 Kč
- Vyčíslení DPH 104 767,40 Kč (v platné výši)
- **Celková cena vč. DPH 603 659,90 Kč**

Dodatek č. 1

- Cena bez DPH 138 732,79 Kč
- Vyčíslení DPH 29 133,89 Kč (v platné výši)
- **Cena vč, DPH 167 866,68 Kč**
- **Cena celkem bez DPH 637 625,29 Kč**
- **Vyčíslení DPH 133 901,29 Kč (v platné výši)**
- **Cena celkem vč. DPH 771 526,58 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1 Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- 2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V/e sídlo dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Oleksandr Dudčuk
jednatel společnosti