

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2020/504203**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, odborný rada
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 727 956 729
E-mail:	<a href="mailto:klatovy.pk@spucr.cz">klatovy.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 24674.  
dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 16/2020/504203 ze dne 18.8. 2020 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice**.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých dílčích částí díla, a to následovně:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.9. 2021.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	30.7. 2021	<b>30.9. 2021</b>

U dílčí části 3.4.4. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů, se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 31. 3. 2022.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.4. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	29.10. 2021	<b>31.3. 2022</b>

U dílčí části 3.4.5. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů, se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 31. 5. 2022.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.5. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	31.1. 2022	<b>31.5. 2022</b>

U dílčí části 3.4.6. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN, se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 29. 7. 2022.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.6. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	31.3. 2022	<b>29.7. 2022</b>

U dílčí části 3.4.7. Rozbor současného stavu, se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 30.9. 2022.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.7. Rozbor současného stavu	31.5. 2022	<b>30.9. 2022</b>

### III. Odůvodnění změny

3.1 Zhotovitel podal dne 26.4. 2021 žádost o změnu termínů výše uvedených dílčích částí z důvodu nemožnosti provedení dílčí části zjišťování průběhu hranic v terénu s vlastníky, kterou pobočka Klatovy zaevidovala pod č.j. SPU 145234/2021.

Důvodem nemožnosti konání zmíněné dílčí části jsou uplatňovaná protiepidemická opatření proti šíření nemoci COVID-19.

S posunem termínu plnění dílčí části č. 3.4.3. zákonitě došlo i k posunu termínů navazujících.

### IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 16/2020/504203, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 14. 05. 2021

V Plzni dne 13. 05. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Helena Krausová  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s RP Dlouhá Ves u Sušice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500,00	15.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP mimo trvalé porosty	ha	249	1 000,00	249 000,00	26.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP v trvalých porostech	ha	0	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	x	x	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	287	1 200,00	344 400,00	30.7.2021 <b>30.9.2021</b> (Dodatek č. 1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 000,00	16 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	ha	58	500,00	29 000,00	29.10.2021 <b>31.3.2022</b> (Dodatek č. 1)
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů	ha	58	500,00	29 000,00	31.1.2022 <b>31.5.2022</b> (Dodatek č. 1)
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	58	500,00	29 000,00	31.3.2022 <b>29.7.2022</b> (Dodatek č. 1)
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	249	300,00	74 700,00	31.5.2022 <b>30.9.2022</b> (Dodatek č. 1)
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	249	500,00	124 500,00	31.7.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>918 100,00</b>	<b>31.7.2023</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	249	600,00	149 400,00	30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000,00	25 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	500,00	23 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	248	600,00	148 800,00	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>380 700,00</b>		

3.6.	Mapové dílo	ha	249	300,00	74 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>74 700,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					918 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					380 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					74 700 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 373 500 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					288 435 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 661 935 Kč</b>	

V Klatovech dne 14. 05. 2021

V Plzni dne 13. 05. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V, s.r.o.