

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 01/2021/REUP ze dne 11. 3. 2021

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

, e-mail:

, tel. ,

(dále jen „objednatel“)

a

Bonidee MNG s.r.o.

se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 05

IČ: 06187366

DIČ: CZ06187366

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277730

zastoupená ve věcech smluvních: Jaroslavem Šimáčkem, tel.:

zastoupená ve věcech technických:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce skateparku Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o níže uvedené práce:

Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 1.976.155,30 Kč bez DPH snižuje o - 155.509,00 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH

1.820.646,30 Kč

DPH 21 % činí

382.335,72 Kč

Cena celkem včetně DPH

2.202.982,02 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 01/2021/REUP ze dne 11. 3. 2021 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 72/2021-RADA/3294 ze dne 6. 5. 2021.


Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Praze, dne:

V Žamberku, dne: 13. 5. 2021

Za: Bonidee MNG s.r.o.:

za: Město Žamberk


Ostrožka 11.190.17.150.00 Praha 5
IČ: 186417201, DIČ: CZ186417201
www.bonidee.cz

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2021
Zhotovitel:	Bonidee MNG s.r.o. se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 05; IČ: 06187366	
Název akce:	„Rekonstrukce skateparku Žamberk“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	3. 5. 2021	
Předmět změny:		
Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla snížena cena díla. Popis konkrétních změn je následující:		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Nerealizování bouracích prací. 2) Změna materiálu separační vrstvy z geotextilie 300 g/m² na PE fólii. 3) Doplnění boční zídky ze ZB u překážky BANK. 4) Nerealizování oplocení. 5) Nerealizování výsadby keře – ptačí zob. 6) Změna z původního počtu 5 ks na 3 ks upravovaných květináčů na odpadkové koše. 7) Povrchová úprava odpadkových košů. 		
Předmětné změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.		
Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2021/REUP ze dne 11. 3. 2021 se zhotovitelem – společností Bonidee MNG s.r.o., se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 05; IČ: 06187366.		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 191.772,00 Kč	+ 36.263,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 155.509,00 Kč	-	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
– technický zástupce	Jaroslav Šimáček	

E.1.2

Rekonstrukce skateparku Žamberk
Příloha k změnóvému listu č.1


SO01 - Skatepark	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Bourání konstrukcí				
Rozebrání stávajících ocelovo/dřevěných překážek	t	-6,00	1 680,00	-10 080,00 Kč
Bourání plotu v 2,5 m tyčových, lačkových, prkenných z drátěného pletiva nebo plechu	m	-10,00	480,00	-4 800,00 Kč
Přesun betonových květináčů	ks	-3,00	1 450,00	-4 350,00 Kč
Odstranění plastových košů	ks	-4,00	650,00	-2 600,00 Kč
Podkladní vrstvy				
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci, měrná hmotnost 300 g/m2	m2	727,00	-51,00	-37 077,00 Kč
PE folie pro separaci	m2	727,00	19,00	13 813,00 Kč
Betonová kce				
Ztracené bednění pro boky BANKU vč. stěrky	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00 Kč
Konstrukce zámečnické SO.01				
Jekl 100x50x5, pozink, nátěr RAL 9005 (překážky)	m	-0,50	810,00	-405,00 Kč
Celkem SO1 - Skatepark				-31 499,00 Kč
SO02 - Oplocení	MJ			
Vrtání jamek pro plotové sloupky	ks	-62,00	170,00	-10 540,00 Kč
Betonové patky C16/20, průměr 200, hloubka 800 mm	ks	-62,00	460,00	-28 520,00 Kč
Osazení plotu, žárově zinkované s napínacím drátem	m	-123,00	160,00	-19 680,00 Kč
Sloupek plotový hladký, žárově zinkovaný, výška 1600 mm	ks	-62,00	370,00	-22 940,00 Kč
Vzpěry sloupku plotový	ks	-10,00	370,00	-3 700,00 Kč
Systémový podstavec pro sloupky v místě zpevněné plochy	ks	-14,00	320,00	-4 480,00 Kč
Branka kovová systémová vchodová š.1200 mm, výška 1600, uzamykatelná	ks	-1,00	12 000,00	-12 000,00 Kč
Branka kov. Dvoukřídlá systémová vchodová š.3000 mm, výška 1600, uzamykatelná	ks	-1,00	21 000,00	-21 000,00 Kč
Celkem SO2 - Oplocení				-122 860,00 Kč
SO03 - Sadové úpravy	MJ			
Keř - Ptačí zob (nákup a dovoz)	ks	-20,00	180,00	-3 600,00 Kč
Keř - Ptačí zob (výsadba)	m	-10,00	240,00	-2 400,00 Kč
Celkem SO03 - Sadové úpravy				-6 000,00 Kč
SO04 - Mobiliář	MJ			
Úprava květináčů na odpadkové koše 5x, pozinkované vložky 5x, ocel tl.3mm RAL 9005 s pa	kpl	-2,00	1 800,00	-3 600,00 Kč
Povrchová úprava košů	ks	5,00	1 690,00	8 450,00 Kč
Celkem SO04 - Mobiliář				4 850,00 Kč
Změna celkem				-155 509,00 Kč