

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1597/2020

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
na základě pověření ze dne 4. 1. 2021  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Petr Vaňhara

zapsána v živnostenském rejstříku v Karviné č.j. : 98 / 598917 / 4378 / Str Ev. č. : 380300 –  
5893 – 02 vydaný č.j. : 94 /598917 / 5781 / Ja ze dne 2.11.1994  
zastoupena: Petrem Vaňharou - majitel , jednatel  
jednání ve věcech technických: Petr Vaňhara  
se sídlem: Zahradní 133, Dolní Lutyně 735 53  
IČ: 60964341  
DIČ: CZ6905084945  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 23.09. 2020 Smlouvu o dílo č. SML/1597/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**GO střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované v únoru 2020 společností Ing. Pavel Stoklasa, IČ 15485145 (dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládané vícepráce a méněpráce spočívající v záměně krytiny a oplechování (krytina Satjam Rapid SRZ 310 L s ocelovým jádrem Purmat 50um RAL 7016 antracit bude zaměněna za krytinu Satjam Rapid SRZ 310 L s hliníkovým jádrem Alumat APM) se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+940.320,-Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 940.320,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č.1 k Dodatku č.1.

**Cena díla se se nemění.**

- 2.2 Z důvodu přerušení díla kvůli klimatickým vlivům se posouvá doba plnění o 39 dnů.

Z těchto důvodů se vypouští z článku 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 100 dnů od protokolárního předání staveniště.“

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **13. května 2021.**“

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Karviné dne 11.5.2021  
za objednatele

V Karviné dne 10.5.2021  
za zhotovitele

.....  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA**  
vedoucí Odboru majetkového

.....  
**Petr Vaňhara - majitel**

## Změnový list č. 1

Název a evidenční číslo stavby: „GO střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná“		Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</span>
--	--	--

### VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.9.2020, číslo smlouvy: SML/1597/2020

**Objednavatel:** statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ: 00297534

**Zhotovitel:** Petr Vaňhara, Zahradní 133, Dolní Lutyně 735 53, IČ: 60964341

**TDS+KBOZP:** HGH safety s.r.o., Drahobejlová 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9, divize Morava, Náměstí Míru 559, 739 61 Třinec, IČ: 018 07 544

Přílohy: 1) Rozpočet 2) Fotodokumentace 3) Vyjádření projektanta	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td style="padding-right: 10px;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1	Objednatel	1	TDS	1	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :								
1	Objednatel								
1	TDS								
1	Zhotovitel								

#### Popis a zdůvodnění změny:

<p><b>Popis:</b>                  1)                  Cena dle uzavřené SOD: 5.902.382,70 Kč bez DPH (7.141.883,10 Kč včetně DPH).                  Cena dle ZL č.1. a dodatku č.1.: 5.902.382,70 Kč bez DPH (7.141.883,10 Kč včetně DPH).                  VCP a MNP nemají vliv na posun termínu doby plnění dle uzavřené SOD.                  2)                  Záměna krytiny a oplechování.                  Krytina v rozpočtu                  Satjam Rapid SRZ 310 L s ocelovým jádrem Purmat 50um RAL 7016 antracit . zaměněna za                  Satjam Rapid SRZ 310 L s hliníkovým jádrem Alumat APM                  NEMÁ VLIV NA CENU</p>
---

#### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

#### Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis
Objednatel: investor OM, MMK	jméno	datum	podpis
Objednatel: investor OM, MMK	jméno	datum	podpis
Projektant:	jméno:	datum:	podpis: