

DODATEK č.1

ke smlouvě č. 10PT - 000139, uzavřené dne 11.10.2016

mezi

objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4
zastoupeným : [redacted]
Pouchovská 401, Hradec Králové 503 41
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společnost: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505, Liberec 460 01
zastoupeným : [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 48266230
DIČ: CZ 48266230
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění majetkoprávního projednání a vydání stavebních povolení pro stavbu

„I/33 Jaroměř - obchvat“

I.

Příloha C Platby a platební podmínky

Konstatuje se skutečnost, že stavební povolení jsou vydána a pravomocná, a odvolání proti stavebnímu povolení Královéhradeckého kraje odbor dopravy bylo Ministerstvem dopravy ČR zamítnuto a stavební povolení potvrzeno. Ve věci MPV jsou pozemky TZ a věcných břemen vypořádány vyjma pozemků v procesu vyvlastnění (3LV) a cca 50% smluv po dočasné zábory.

II.

Objednatel po dohodě se zhotovitelem uvolní další část finančních prostředků na IČ dle této rekapitulace:

Celkem za IČ: 2.420.500,-
Vyfakturováno: 1.431.300,-
Zbývá: 989.200,-, z této částky bude uvolněno 790.000,- Kč (cca 80%) ke dni 30.04.2021

Částky jsou uvedeny bez DPH

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní Prováděcí smlouvy č. 10PT-000139 zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

PODEPSÁN

za objednatele

za zhotovitele

Datum: 2021.04.28
16:20:53 +02'00'

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum:

Datum:

30.4.2021