

Dodatek č. 1

ke smlouvě: 244/1153/OST/20/2020

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 482 66 230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487, zastoupená Ing. Ladislavem Šimkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDAKCE] a.s. číslo účtu [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE] Email: [REDAKCE] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vyhotovení Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení proveditelnosti akce „**Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl**“ ze dne 9. 8. 2020 se mění a doplňuje následovně:

ČI. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava Záměru projektu výše uvedené akce z 12/2020, která spočívá v:

- zohlednění rozpočtu z roku 2021, předaného zadavatelem
- změna doby realizace na 4 roky – od roku 2021 do roku 2024
- zohlednění změn vyvolaných přijetím nové verze Směrnice V-2/2012 z 15.03.202

ČI. III.

CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **227 500,- Kč** (slovy: dvěštdvacetsedmtisícpiřsetkorunčeských) bez DPH (dále jen „cena“).

DPH 21 % činí: **47 775,- Kč** (slovy: čtyřicetsedmtisícšedšsedmdesátpřtkorunčeských).

Celková cena včetně DPH činí: **275 275,- Kč** (slovy: dvěštdšsedmdesátpřtkorunčeských).

ČI. IV.

DOBA PLNĚNÍ

koncept upraveného ZP, vč. ekonomického hodnocení
čistopis ZP

do 30. 04. 2021

do 1 týdne od schválení konceptu

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

28 -04- 2021

V Pardubicích dne

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**



.....
Ing. Jiří Syněk,
technický náměstek

V Liberci dne.....

Za zhotovitele:

Valbek, spol. s r. o.



.....
Ing. Ladislav Šimek, jednatel

4.5.2021