

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 3. 2021 podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Česká republika - Úřad práce České republiky**
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v
Karlových Varech
IČO: 72496991
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště
Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní
385/98, 360 01 Karlovy Vary
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 47825341/0710
ID datové schránky: ukuzprq
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název subjektu: **Truhlářství JPS s.r.o.**
sídlo/místo podnikán: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25273655
DIČ: CZ25273655
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: wd88hv7
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 10. 03. 2021 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 12. 2020 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/20/V00033207 pro veřejnou zakázku malého rozsahu “ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 – realizace bezpečnostních přepážek“ (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla na základě písemné žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění dodávky bezpečnostních přepážek o 90 dnů z důvodu překážky související s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících mimořádných a ochranných protiepidemických opatření s tím, že v době uzavírání smlouvy nemohl, zhotovitel, ani při vynaložení veškeré péče, zabránit jejím důsledkům a navazujícím

dopadům. Jeho subdodavatelé se dostávají do problémů s opožděnými dodávkami jednotlivých komponentů, způsobených výpadky ve výrobě.

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VII. odst. 2. smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v závislosti na postupném předání zrekonstruovaných prostor, o kterém bude Objednatelem osoba uvedená v Čl. II, odstavec 4. vždy vyrozuměna formou elektronické zprávy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 14. 08. 2021.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Karlových Varech dne

V Havlíčkově Brodu dne

Mgr. Alice Kalousková,
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR
v Karlových Varech

xxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti