

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2017_1060

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7

zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města

IČ: 00300870

DIČ: CZ00300870

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1323821/0100

a

Obec Melč

se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč

zastoupený: Martinem Urbanským, starostou obce

IČ: 00300420

DIČ: CZ00300420

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Urbanský, starosta obce

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Urbanský, starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1848805329/0800

(dále společně jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL: M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupena: [redacted], ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 035 08 544

DIČ: CZ 035 08 544

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-8788330297/0100

II. Předmět díla

Nemění se.

III.
Doba plnění díla

Nemění se.

IV.
Cena za dílo

Cena za dílo se mění z důvodu navýšení inflace za poslední 3 roky a prokazatelné vícenáklady na aktualizaci kompletní dokladové části a nového projednání ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Z důvodu zadání zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení tři roky od podpisu smlouvy dochází k navýšení ceny u vybraných položek ve výši 8% inflace a 25 % vícenáklady spojené s opakovaným zajištěním vyjádření a stanovisek, a to následovně:

1.

1/ Geodetické zaměření – výškopis, polohopis	16 560,- Kč
2/ PD pro územní rozhodnutí – tisk 3ks paré, 1x elektronicky	57 960,- Kč
3/ PD pro stavební povolení – tisk 3ks paré, 1x elektronicky	41 400,- Kč 55 062,- Kč
4/ PD pro provádění stavby ve formě zadávací dokumentace – tisk 4 ks paré, 1x elektronicky	19 872,- Kč 26 430,- Kč
5/ Položkový rozpočet včetně výkazu výměr – tisk 4ks paré, 1 x elektronicky	13 248,- Kč 17 620,- Kč
6/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	8 280,- Kč
7/ Inženýrská činnost pro stavební povolení	8 280,- Kč 11 012,- Kč
CELKEM	192 924,- Kč
AUTORSKÝ DOZOR:	
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) – Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu kontrolních dnů.	10 000,- Kč 10 832,- Kč
2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.)	400,- Kč
ODMĚNA ZA AUTORSKÝ DOZOR CELKEM	11 232,- Kč

Cena celkem za kompletní plnění bez DPH:

204 156,00 Kč

DPH celkem:

42 872,76 Kč

Cena celkem za kompletní plnění s DPH:

247 028,76 Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

V.
Platební podmínky, fakturace

Nemění se.

VI.
Odpovědnost za vady a nedodělky

Nemění se.

VII.
Předání a převzetí díla

Nemění se.

VIII.
Smluvní pokuty a slevy

Nemění se.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Nemění se.

X.
Změny smlouvy

Nemění se.

XI.
Závěrečná ustanovení

Nemění se.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Vítkova dne 27. 4. 2021 usnesením číslo 1824/49.

Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Melč dne 15. 4. 2021 usnesením číslo 14/20/2021.


Ve Vítkově dne 3. 5. 2021

V Melči dne 19. 4. 2021

V Ústí nad Orlicí dne 10. 5. 2021

.....
Ing. Pavel Smolka
starosta města

.....
Martin Urbanský
starosta obce

.....

ředitel a jednatel společnosti